

Iktatószám: IKT-2016-114-11-00000350/0000586
Projekt azonosítószám: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040
Kedvezményezett neve: Lechner Tudásközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: E- ingatlan-nyilvántartás

Támogatási Szerződés egyoldalú módosítása
Támogatási Szerződés 7. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnöki Kabinetiroda**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.
Székhely: 1014 Budapest, Színház u. 1.
Aláírásra jogosult képviselője: **Belényesi László** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért
felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szám): 833163
Adószám: 15833167-2-41

másrészről a **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint
kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 1507 Budapest, Pf. 2.
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3
Aláírásra jogosult képviselője: **Földváry Gábor István** - ügyvezető
Azonosító szám (cégjegyzékszám): 01-09-996479
Adószám: 24225221-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre
a támogatás utalásra kerül: 10032000-00332921-00000017

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

A Támogató KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosító számon az E- ingatlan-nyilvántartás című
projekt kapcsán 2017.06.26. napján megkötött szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1.
melléklete 230.1. pontja valamint az ÁSZF 4.9 pontja alapján ezennel egyoldalúan módosítja.

1. Előzmények

A Támogató jogelődjének a Miniszterelnökségnek a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés
Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Az adminisztratív terhek
csökkentése** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített
Kedvezményezett **2016.09.16.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Miniszterelnökség,
mint Támogató **2017.01.04.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Szerződő
Felek **2017.06.26.** napján **E-ingatlan-nyilvántartás** című projekt tárgyában, **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-
2016-00040** azonosító számon a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
[továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján
a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására Szerződést

kötöttek, amely **2019.07.04.; 2020.01.14.; 2021.03.30.; 2023.03.30.** napokon a Kedvezményezett kérésére közös megegyezéssel módosításra került. **2020.06.12.** és **2022.09.07.** napokon Támogató részéről került egyoldalúan módosításra a Szerződés

A Szerződés jelen módosítását Támogató kezdeményezi.

2. A Szerződés módosítással érintett rendelkezései

2.1. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2916901 azonosítószámú szabálytalansági eljárásban 2023.01.30.-án kelt és 2023.02.27.-én jogerőre emelkedett szabálytalansági eljárás SZAF/41/2/2023 iktatószámú szabálytalansági döntésben foglaltak alapján a **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** konzorciumi tag esetében szabálytalanság került megállapításra. A projektben el nem számolható pénzügyi korrekció összege bruttó **687 884 Ft**, azaz **hatszáznyolcvanhétezer-nyolcszáznyolcvannégy forint**.

2.2. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2927101 azonosítószámú szabálytalansági eljárásban 2023.01.30.-án kelt és 2023.02.27.-én jogerőre emelkedett szabálytalansági eljárás SZAF/42/1/2023 iktatószámú egybefoglalt szabálytalansági döntésben foglaltak alapján a **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** konzorciumi tag esetében szabálytalanság került megállapításra. A projektben el nem számolható pénzügyi korrekció összege bruttó **4 482 Ft**, azaz **négyezer-négy száznyolcvankettő forint**.

2.3. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2926701 azonosítószámú szabálytalansági eljárásban 2023.02.27.-én kelt és 2023.03.27.-én jogerőre emelkedett szabálytalansági eljárás SZAF/40/2/2023 iktatószámú szabálytalansági döntésben foglaltak alapján a **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** konzorciumi tag esetében szabálytalanság került megállapításra. A projektben el nem számolható pénzügyi korrekció összege bruttó **8 299 Ft**, azaz **nyolcezer- kettő százkilencvenkilenc forint**.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 164. § (3) bekezdés a) pontja szerint a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése megtörtént a jelen Támogatási szerződésmódosításban.

Fent nevezett szabálytalanság okán a **projekt támogatási összege** 16 012 930 606 Ft-ról, azaz tizenhatmilliárd-tizenkétfélmillió-kilencszázharmincezer-hatszázhat forintról **16 012 229 941 Ft-ra**, azaz tizenhatmilliárd-tizenkétfélmillió-kettőszázhuszonkilencezer-kilencszáznegyvenegy forintra **módosult**, a **projekt összköltsége** 16 089 765 606 Ft-ról, azaz tizenhatmilliárd-nyolcvankilencmillió-hétszázhatvanötezer-hatszázhat forintról **16 089 064 941 Ft-ra**, azaz tizenhatmilliárd-nyolcvankilencmillió-hatvannégyezer-kilencszáznegyvenegy forintra **módosult**.

A módosítás adminisztratív jellegű változtatást indukál a maximálisan igényelhető előleg, valamint az utolsó mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege vonatkozásában.

2.4. A 2023.04.05.-én kelt 6.sz. Helyszíni Ellenőrzési jegyzőkönyv 11.1.7. pontja szerint jelen szerződésmódosítás keretében a Szerződés 2023.03.30.-án hatályba lépett 6.sz. módosításának 4. sz. *A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói* melléklet Kötelezően vállalandó mutatók / Elektronikus-közigazgatási mutatók záró dátumai szerint a monitoring és információs rendszerben Támogató ugyanezen adatokat pontosítja.

Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 4.1., 4.2., 4.4., 4.5.1., 4.6. pontja.

A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

3. Az 1. pontban meghatározott Szerződés az alábbiak szerint módosul:

3.1. A Szerződés 4.1 pontjának A Projekt összköltsége helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A projekt összköltsége **16 089 064 941 Ft**, azaz **tizenhatmilliárd-nyolcvankilencmillió-hatvannégyezer-kilencszáznegyvenegy forint**.

3.2. A Szerződés 4.2 A projekt elszámolható összköltsége pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A projekt elszámolható bruttó összköltsége **16 012 229 941 Ft**, azaz **tizenhatmilliárd-tizenkétmillió-kettőszázhuszonkilencezer-kilencszáznegyvenegy forint**.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve, illetve bruttó és nettó bontásban a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

3.3. A Szerződés 4.4 A támogatás összege és intenzitása pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projektre megítélt támogatás összege **16 012 229 941 Ft**, azaz **tizenhatmilliárd-tizenkétmillió-kettőszázhuszonkilencezer-kilencszáznegyvenegy forint**, melyből ~ 80,9 % **12 952 555 882 Ft**, azaz **tizenkétmilliárd-kilencszázötvenkétmillió-ötszázötvenötezer-nyolcszáznyolcvankettő forint** a KÖFOP-ból, ~ 19,1 % **3 059 674 059 Ft**, azaz **hárommilliárd-ötvenkilencmillió-hatszázhetvennégyezer-ötvenkilenc forint** a VEKOP-ból kerül finanszírozásra.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

3.4. A Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115-117. §-ok tartalmazzák, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre (kivéve a Képzett tartalék összegére) jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 4 703 932 469 Ft, azaz négymilliárd-hétszázhárommillió-kilencszázharminckettőezer-négyszázhatvankilenc forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

3.5. A Szerződés 4.6 Támogatás jogcíme pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **16 012 229 941 Ft**, azaz **tizenhatmilliárd-tizenkétmillió-kettőszázhuszonkilencezer-kilencszáznegyvenegy forint** **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

4. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

4.1. A pénzügyi korrekció érvényesítése következtében megváltozott projektköltségvetéshez igazodó konzorciumi megállapodást Kedvezményezett legkésőbb a soron következő módosítási igény keretében benyújtja.

4.2. A Szerződés kapcsán a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Az ÁSZF a következő oldalon érhető el: <https://www.palyazat.gov.hu>

5. A Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

5.1. A Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.2. A Szerződés 2. sz. „A Projekt forrása” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.3. A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel

Jelen egyoldalú módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb kitétele, melléklete és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt 3 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A jelen egyoldalú szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik az aláírásának napjával.


Belényesi László
 Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes
 államtitkár
 Miniszterelnöki Kabinetiroda
Támogató

 P.H.
 Kelt: Budapest, 2023. év 06. hónap 09. napján

Mellékletek:

- 1. melléklet A Projekt költségvetése;
- 2. melléklet A Projekt forrásai;
- 3. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040**
 Kedvezményezett: **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Projekt címe: **E- ingatlan-nyilvántartás**

1. melléklet A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Tevékenységek	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Kormányati Információs Fejlesztési Ügynökség	Előkészítő – Projekt előkészítés	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	856 003	0	856 003	1	856 003	0	856 003	0	856 003	100	"A projekt megvalósítás időszakára tervezett általános rezi költséget átalány alapon, a szervezetek a saját önköltség számításai szabályzatuk alapján kívánják elszámolni. Utófinanszírozás 3-9. mérföldkő"
Kormányati Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	3 891 488	0	3 891 488	1	3 891 488	0	3 891 488	0	3 891 488	100	"A projekt megvalósítás időszakára tervezett általános rezi költséget átalány alapon, a szervezetek a saját önköltség számításai szabályzatuk alapján kívánják elszámolni. Utófinanszírozás 3-9. mérföldkő"

Handwritten signature and date

Támogatási igénylő	Tevékenységek	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százaléka	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Kormányati Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	686 166	185 265	871 431	1	871 431	0	871 431	0	871 431	100	"2 db laptop konfiguráció: nettó 284.133-Ft/db; 2 db mobil: nettó 58.950- Ft/db. Összesen bruttó: 871. 431 Ft A minőségbiztosítást végző szakemberek munkájának ellátása megköveteli a mobilitást, mivel különböző helyszíneken történő megbeszéléseken, egyeztetéseken kell naprakész információval rendelkezniük, projektben éppen releváns adattartalmú dokumentumokkal dolgozniuk. Ehhez a munkához és hozzákapcsolódó teljesítéshez elengedhetetlen egy laptop és folyamatos elérhetőségük biztosításához egy mobil telefon készülék, amit a projekt forrásból kívánunk beszerezni a KIFU rendelkezésére álló összegéből. A finanszírozás módja utófinanszírozás. 4 mérföldkő"

21 28



MAGYARORSZAG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási igénylő	Tevékenységek	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási számlák	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Utófinanszírozás	196 132	52 956	249 088	1	249 088	0	249 088	0	249 088	100	A műszaki és projekt minőségbiztosításhoz kapcsolódó feladatokat ellátó kollégák munkájához szükségessé vált beszerzése során nem volt lehetséges a hardvert és a szoftvert egy eljárás keretében beszerezni. A szoftver beszerzésére KEF keretmegállapodásos eljárás keretében kerültek sor. A szoftvercsomag költsége átvezetésre került a Szoftver (licence) költségsorra. Egy szoftvercsomag (Office Std Dev SL) beszerzési értéke nettó 98.066 Ft + ÁFA, melyből 2 db került beszerzésre, összesen bruttó 249.088 Ft értékben. Utófinanszírozás 4. mérőföldkő
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	16 924	0	16 924	1	16 924	0	16 924	0	16 924	100	A beszerzett 2 db laptop konfigurációhoz kapcsolódó közbeszerzési díj, a két laptop együttes nettó árának 2%-a: $284.133 \times 2 \times 0,02 = 11.365,3$ Ft - és a kapcsolódó ÁFA, összesen bruttó: 14.434 FtA beszerzett 2 db szoftverhez kapcsolódó közbeszerzési díj, a két szoftver együttes nettó árának 1%-a: $98.066 \times 2 \times 0,01 = 1.961,3$ Ft - és a kapcsolódó ÁFA, összesen bruttó: 2.490 FtKözbeszerzési díj során tehát mindösszesen 16.924 Ft kerül elszámolásra utófinanszírozás 4. mérőföldkő



Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)	Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Összesen	
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda és helyiség bérleti díj	Utófinanszírozás	3 430 795	926 315	4 357 110	1	4 357 110	0	4 357 110	0	4 357 110
													"Irodabérlet költségek elszámolása 2022.05.01-2023.11.30. közötti időszakra. Utófinanszírozás 9. mérőföldkő"
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	14 256 916	0	14 256 916	1	14 256 916	0	14 256 916	0	14 256 916
													"Bérjárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 3-9. mérőföldkő Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig"
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	2 264 716	0	2 264 716	1	2 264 716	0	2 264 716	0	2 264 716
													"Bérjárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 3-9. mérőföldkő Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig"

CS

2020

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt előkészítések	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - munkabér	Utófinanszírozás	9 314 646	0	9 314 646	0	9 314 646	0	9 314 646	100	"A KIFÜ-ről szóló 268/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkezdményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFÜ-t műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására. KIFÜ az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők:- minőségbiztosítási szakértelem;- IT műszaki tudás: SW, HW, „okos” eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseinek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokollok, üzemeltetési (SW, HW, szerverek, informatikai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és térinformatikai ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adatmentési és archiválási ismeret, felhasználók és csoportok menedzselésének, titkosítási, autentikációs és jogosultság kezelési ismeretek.- közigazgatási/államigazgatási, szervezetejlesztési, általános
--	-----------------------	--	---	------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	-----	--

261

jogi szakértelem, közbeszerzés jogi szakértelem, támogatáspolitikai ismeret, feladat ellátáshoz szükséges egyéb adminisztratív tevékenység.A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat. Jelen költségsoron ezen munkavállalók bérét kívánjuk elszámolni 2019.01.01.-től projektzárásig. A minőségbiztosítói csoport kalkulált munkabére 675.000Ft/ember/hó és a projektben átlagosan 0,7 - 1 ember/hó a minőségbiztosítás erőforrásigénye.A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utó
--

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - munkabér	Utófinanszírozás	91 759 984	0	91 759 984	0	91 759 984	0	91 759 984	0	91 759 984	100	"A KIFÜ-ről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a fókusztervezéssel konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFÜ-t műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására. KIFÜ az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők:- minőségbiztosítási szakértelem;- IT műszaki szakértelem/informatikai tudás: SW, HW, „okos” eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseinek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokollok, üzemeltetési (SW, HW, szerverek, informatikai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási adatbázis és térinformatikai ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adatmentési és archiválási ismeret, felhasználók és csoportok menedzselésének, titkosítási, autentikációs és jogosultság kezelési ismeretek.- közigazgatási/államigazgatási, szervezetejlesztési, általános
--	--	---	---	------------------	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	-----	--

25

jogi szakértő, közbeszerzési jogi szakértő, közbeszerzési támogatási politikai ismeret, feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat. Jelen költségvetésben ezen munkavállalók bérét kívánjuk elszámolni 2019.01.01.-től projektzárásig. A minőségbiztosítói csoport kalkulált munkabére 675.000 Ft/ember/hó és a projektben átlagosan 0,7 - 1 ember/hó a minőségbiztosítás erőforrásigénye. A felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utó
--

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás hoz - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	46 703	0	46 703	1	46 703	0	46 703	0	46 703	100	"A szakértői csoporthoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések 2019.01.01-től projektzárásiig. 265.434 Ft/Fő/év Utófinanszírozás 3-9. mérföldkövek"
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás hoz - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	2 246 797	0	2 246 797	1	2 246 797	0	2 246 797	0	2 246 797	100	"A szakértői csoporthoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések 2019.01.01-től projektzárásiig. 265.434 Ft/Fő/év Utófinanszírozás 3-9. mérföldkövek"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Általános vállalatirányítási költség	Általános vállalatirányítási költség	Utófinanszírozás	96 380 665	0	96 380 665	1	96 380 665	0	96 380 665	0	96 380 665	100	"A projekt megvalósítás időszaka tervezett általános rezi költséget átalány alapon, a szervezetek a saját önköltség számítás szabályzatuk alapján kívánják elszámolni. Utófinanszírozás 4-9. mérföldkövek"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	47 299 007	0	47 299 007	1	47 299 007	0	47 299 007	0	47 299 007	100	"A projekt megvalósítás időszaka tervezett általános rezi költséget átalány alapon, a szervezetek a saját önköltség számítás szabályzatuk alapján kívánják elszámolni. Utófinanszírozás 3-9. mérföldkövek"

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási százalék	Részletezés
										Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége	Utófinanszírozás	5 500 773	1 485 209	6 985 982	1	6 985 982	0	0	6 985 982	100	"A projekt megvalósítása során felmerülő iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége a tény adatok és előzetes becslések alapján a sor korrigálásra került. Utófinanszírozás 3. mérőföldkő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó, a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához szükséges anyag	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	0	0	100	A felület a törlést nem engedélyezi arra hivatkozva, hogy elszámolóbizonylat kapcsolódik a költség sorhoz, azonban ilyen jellegű költség elszámolása nem történt.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó, a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához szükséges anyag	Utófinanszírozás	43 071	11 630	54 701	1	54 701	0	0	54 701	100	"A projekt megvalósítása során felmerülő irodaszer és egyéb anyagköltségek a tény adatok és előzetes becslések alapján a sor korrigálásra került. Utófinanszírozás 3. mérőföldkő"

Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakmai minőségbiztosítás	Utófinanszírozás	253 831 000	68 534 370	322 365 370	1	322 365 370	0	322 365 370	0	322 365 370	100	"Tekintettel a projekttel érintett adatok, adatbázisok kritikus jellegére, szükséges a különböző fejlesztési elemek, elkészülő termékek megfelelő minősége érdekében a projekt végrehajtása során folyamatos szakmai minőségbiztosításai tevékenység ellátása, amellyel biztosítható a fejlesztést végrehajtó Vállalkozó munkájának folyamatos monitorozása, felügyelete. A beszerzés tárgya ennek megfelelően az alábbi: • a minőségbiztosítás módszertanának kidolgozása és elfogadtatása • a projekt végrehajtása során folyamatos szakmai minőségbiztosítás a projekt minden tartalmi eleme, elkészülő eredménye esetében. A minőségbiztosítási tevékenység eredményeként az előzetesen egyeztetett időközönként és formában jelentések készülnek, valamint folyamatos beszámolás történik a Lechner Tudásközpont felé, illetve a minőségbiztosító kötelessége bármilyen probléma, kockázat azonnali jelzése. A szakmai minőségbiztosítás a projekt nagy terjedelme miatt jelentős erőforrást igényel, nagy kapacitással a projekt teljes végrehajtási időszakában, ez indokolja a beszerzés méretét. A beszerzési eljárás eredményeként kb. 2000 szakértői nap kerül beszerzésre a tervek szerint, amely tevékenység esetében szükséges több főből álló szakértői csapat bevonása a
---	--	--	---------------------------	------------------	-------------	------------	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	-----	--

projekt több éves végrehajtása során, így ez az időmennyiség indokoltnak tekinthető. A beszerzési becslét értékének meghaladásánál átlagosan nettó 18.750 Ft/óradíjjal - 150.000 Ft embernappal kalkuláltunk! Utófinanszírozás: 5-6. mérőföldő"

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységára jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés	
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezett terhelik	Utófinanszírozás	14 573 511	0	14 573 511	1	14 573 511	0	14 573 511	0	14 573 511	100	"Reprezentációs költségekhez kapcsolódó adók. Utófinanszírozás 9. mérőföldkő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	15 826 327	0	15 826 327	1	15 826 327	0	15 826 327	0	15 826 327	100	"A projekt előkészítésre jutó munkabér után kötelezően fizetendő járulékok, valamint ezen költségelemen elszámolásra kerülő egyéb személyi jellegű kifizetések után fizetendő közterhek a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerültek. Utófinanszírozás 3. mérőföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 7.995 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	3 042 360	0	3 042 360	1	3 042 360	0	3 042 360	0	3 042 360	100	"A projekt előkészítésre jutó egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria és egyéb személyi jellegű szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra került. Utófinanszírozás 3. mérföldkőre KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/6/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 2.016.927 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Közbeszerzés/beszerezéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállításának költségei	Utófinanszírozás	14 750 000	3 982 500	18 732 500	1	18 732 500	0	18 732 500	0	18 732 500	100	E-ingatlan-nyilvántartás című kiemelt KÖFOP projektet megalapozó Megvalósíthatósági Tanulmány módosítása és a projekt megvalósításához szükséges, alkalmazásfejlesztési szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás Elektronikus ingatlan nyilvántartás műszaki leírása megnevezésű dokumentumok előzetes minőségbiztosítása tárgyában megkötött szerződés vállalkozói díját tartalmazza a sor. Utófinanszírozás 3. mérföldkő

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár juttatva ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százaléka	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai munkabér	Utófinanszírozás	59 385 200	0	59 385 200	1	59 385 200	0	59 385 200	0	59 385 200	100	"A projekt előkészítésében közreműködő munkavállalók bruttó bére a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra került. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 3. mérőföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/6/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.504.453 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 58.125 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási számlák	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	129 240 039	34 894 810	164 134 849	1	164 134 849	0	164 134 849	0	164 134 849	100	"A beszerzés tárgya mindazon informatikai eszközök beszerzése, amelyek szükségesek a projekt megvalósításához az érintett munkavállalók, valamint a projekt keretében a szervezete fejlesztés során kialakítandó új szervezeti egység működéséhez. A beszerzésben az alábbi eszközök csoportok kerülnek beszerzésre: - Munkaállomás konfigurációk: 56.758.815 Ft - Kliens oldali IT eszközök: 31.440.425 Ft - Képzéshez szükséges IT eszközök: 12.661.636 Ft - Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része: 50.925.288 Ft - Bútorbeszerzés: 12.348.685 Ft - Utófinanszírozás 5-9. mérőföldkő"

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási százaléka	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Szállítói finanszírozás	8 448 800 000	2 281 176 000	1072997 6000	1	107299760 00	0	0	10 729 976 000	10 729 976 000	100	"M1 Követelmény specifikáció" "- Aláírt projekt működési rend, termék definíciós lapok - követelmény specifikáció" M2 Rendszerterv 1 "- Migrációs terv (beleértve a migrációra vonatkozó tesztelési tervet) - Méretezési dokumentáció - Logikai és Fizikai rendszerterv, vonatkozó adatbázis-terv - központi és keretrendszer (KERET, INTEG, HELPDESK, KADAT)" M3 Rendszerterv 2 - Logikai és Fizikai rendszerterv, vonatkozó adatbázis-terv - F-Beadvány, KADAT 2, M4 Rendszerterv 3 - Logikai és Fizikai rendszerterv, vonatkozó adatbázis-terv - INYER (Tullap), KADAT 2 M5 Rendszerterv 4 "- Logikai és Fizikai rendszerterv, vonatkozó adatbázis-terv - FFORG (Földforgalmi) + MEHET (Mezőgazdasági) + FTTR (Térkép, ALAPTERKEP) + További modulok: F-ADATSZOLG, F-STAT, F-VIR, GEO-SZAKI, KADAT - Adattisztítási (folyamat) terv és módszertan" 2, M6 Alkalmazásfejlesztés 1. fázis - A "- Adattisztító tool átadása (adattisztítási eszközrendszer) és vonatkozó adatmigrációs tesztjegyzőkönyv - Központi és keretrendszer (KERET, INTEG, HELPDESK),

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási számlák	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															KADAT, átadása tesztelésre - Központi és keretrendszerre (KERET, INTEG, HELPDESK), KADAT vonatkozó tesztelési terv, tesztesetek, vállalkozói tesztjegyzőkönyvek, oktatási terv és oktatási anyagok átadása" M7 Alkalmazásfejlesztés 1. fázis - B ""- F-Beadvány, KADAT modul átadása tesztelésre - F-Beadvány, KADAT modulra vonatkozó tesztelési terv, tesztesetek, vállalkozói tesztjegyzőkönyvek, oktatási terv és oktatási anyagok átadása" M8 Alkalmazásfejlesztés 2. fázis - A ""- INYER (Tulap), KADAT modul átadása tesztelésre - INYER (Tulap), KADAT modulra vonatkozó tesztelési terv, tesztesetek, vállalkozói tesztjegyzőkönyvek, oktatási terv és oktatási anyagok átadása" M9 Többletfeladat rendszertervezés I. M10 Többletfeladat rendszertervezés II. és Többletfeladat fejlesztés I. M11 Alkalmazásfejlesztés 2. fázis - B ""- FFORG (Földforgalmi) + MEHET (Mezőgazdasági) + FTTR (Térkép, ALAPTERKÉP) + további modulok (F-ADATSZOLG, F-STAT, F-VIR, GEO-SZAKI, H

51

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár áfa	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százaléka	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Utófinanszírozás	227 015 537	61 294 195	288 309 732	1	288 309 732	0	288 309 732	0	288 309 732	100	"A szoftver beszerzések körébe az informatikai eszközök, hardverek működtetéséhez és a projekt végrehajtásához szükséges szoftver licenck tartoznak (szoftverlicenck-gazdálkodási díjjal): -Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része: 52.930.972 Ft -Microsoft licence: 58.556.660 Ft -Szervezeti szintű térinformatikai rendszer építését támogató licence konstrukció beszerzése (ESRI ELA): 176.822.100 Ft Utófinanszírozás 6. mérföldkő"

55

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	20 409 223	5 510 490	25 919 713	1	25 919 713	0	25 919 713	0	25 919 713	100	"Saját teljesítésben ellátott képzéshez kapcsolódó catering szolgáltatások költsége. Az alábbi célcsoportok számára tervezzük: • földhivatali képzéseket • földhivatali ügyintéző 1800 fő • VIR felhasználók 50 fő • ügyvédek 800 fő • közjegyzők 60 fő • végrehajtók 60 fő • földmérő 200 fő • alkalmazás üzemeltető / tréner 50 fő • bíróságok 50 fő • egyéb felhasználók. Utófinanszírozás 9. mérőföldkő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	A felület a törlést nem engedélyezi arra hivatkozva, hogy elszámoláshoz szükséges a költséghez, azonban ilyen jellegű költség elszámolása nem történt.

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási számlák	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	5 310 251	0	5 310 251	1	5 310 251	0	5 310 251	0	100	"A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (cafetéria és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerültek. Utófinanszírozás, 4-9. mérőföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 846.917 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 800.000 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egység ár	Nettó egység ára ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárással lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	34 785 837	0	34 785 837	1	34 785 837	0	34 785 837	0	34 785 837	100	"A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók bruttó bérére a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra került. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás, 4-9. mérőföldkő"

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	7 174 255	0	7 174 255	1	7 174 255	0	7 174 255	0	7 174 255	100	A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók munkabére után kötelezően fizetendő járulékok, valamint ezen költségelemen elszámolásra kerülő egyéb személyi jellegű kifizetések után fizetendő közterhek összege a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerültek. Utófinanszírozás, 4-9. mérőfőldő Megvalósítás: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 160.991 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 136.000 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került.

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség ár	Nettó költség ÁFA	Bruttó költség	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	773 884	0	773 884	1	773 884	0	773 884	0	773 884	100	"A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók munkabére után kötelezően fizetendő járulékok, valamint ezen költségelemen elszámolásra kerülő egyéb személyi jellegű kifizetések után fizetendő közzérhek összege a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerültek. Utófinanszírozás, 4-9. mérföldkő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	186 286	0	186 286	1	186 286	0	186 286	0	186 286	100	"A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféterea és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerültek. Utófinanszírozás, 4-9. mérföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/6/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 98.715Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."

45

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	3 058 941	0	3 058 941	1	3 058 941	0	3 058 941	0	3 058 941	100	"A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók bruttó bérére a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra került. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás, 4-9. mérföldkő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői költsége	Utófinanszírozás	1 510 000	407 700	1 917 700	1	1 917 700	0	1 917 700	0	1 917 700	100	"A beszerzés célja, hogy az E-ingatlan nyilvántartás (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15) című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokhoz és a Kbt. (2015. CXLI. törvény) szerint ellátandó valamennyi feladathoz biztosítsa a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót/ szaktanácsadókat a szükséges számban. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a Kbt. 111. § h) pontja alapján látja el tevékenységét. A tétel a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása forrásra került átrögzítésre a 3. számú, támogató által kezdeményezett egyoldalú szerződésmódosításban, melynek célja a 2019.12.18-án jogerőre emelkedett szabálytalansági döntésben foglalt jogkövetkezmény kezelése."

Támogatóst igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															Utófinanszírozás, 3-9. mérföldkő
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	26 406 646	7 129 793	33 536 439	1	33 536 439	0	33 536 439	0	33 536 439	100	"A projekt megkezdhetőségéhez szükséges közbeszerzési hirdetményrel kapcsolatos eljárási díjak, megvalósítási időszakban jelentkező közbeszerzési hirdetményrel kapcsolatos díjak, közbeszerzési eljárási díjak. Utófinanszírozás, 3-9. mérföldkő"

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási számlák	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Technikai támogatás-2	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	60 500 000	16 335 000	76 835 000	1	0	7683 5000	0	0	0	100	A beszerzés célja, hogy az É-ingatlan nyilvántartás (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15) című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokhoz és a Kbt. (2015. CXIII. törvény) szerint ellátandó valamennyi feladatához biztosítsa a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót/ szaktanácsadókat a szükséges szaktanácsadók a szükséges számban. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a Kbt. 111. § h) pontja alapján látja el tevékenységét. A tétel a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása forrásra került átrögzítésre a 3. számú, támogató által kezdeményezett egyoldalú szerződésmódosításban, melynek célja a 2019.12.18-án jogerőre emelkedett szabálytalansági döntésben foglalt jogkövetkezmény kezelése.
					80 000	0	80 000	1	80 000	0	80 000	0	80 000	100	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	80 000	0	80 000	1	80 000	0					"A projekt megkezdhetőségéhez szükséges közbeszerzési hirdetményrel kapcsolatos eljárási díjak, megvalósítási időszakban jelentkező közbeszerzési hirdetményrel kapcsolatos díjak, közbeszerzési eljárási díjak. Utófinanszírozás, 3-9. mérföldkő"

Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Szállítói finanszírozás	3 698 636	998 631	4 697 267	1	4 697 267	0	0	4 697 267	4 697 267	100	"A projekt jelentőségéből adódóan a kötelező tájékoztatási és nyilvánossági előírásokon túl további kommunikációs aktivitások szükségesek. A megvalósítás során több alkalommal népszerűsítjük a projektet olyan külső, országos rendezvényeken, melyek a szélesebb nagyközönség mellett a releváns szakmai közeget is megszólítják. Ilyen rendezvény többek között a székesfehérvári GIS OPEN, illetve a debreceni Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Számos alkalommal tervezünk saját konferenciákat az E-ingatlan-nyilvántartás projektben érintett szakmai közeg részére, mely elsősorban földhivatali ügyintézőkből, VIR felhasználókból, ügyvédekből, közjegyzőkből, végrehajtókból és földmérőkből tevődik össze. A rendezvények során felmerülő szervezési, technikai és catering költségekkel, valamint a projekt népszerűsítése céljából készülő szóró- és reklámajándékokkal (pl.: gumis mappa, toll, jegyzetfőző, stb.) kalkuláltunk ezen költségelemen. Kapcsolódó közbeszerzés lásd Megvalósíthatósági Tanulmány 6.5 fejezetében szereplő táblázat 8. sor. Az elemi szintű részletezést a csatolt ""Költségvetés részletezés"" táblázat tartalmazza. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség
--	--	--	---	----------------------------	-----------	---------	-----------	---	-----------	---	---	-----------	-----------	-----	--

tervezésekor.
Szállítói finanszírozás 9.
mértékegység

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés költségei	Szállítói finanszírozás	25 817 839	6 970 816	32 788 655	1	32 788 655	0		32 788 655	32 788 655	100	"A projekt jelentőségéből adódóan a kötelező tájékoztatói és nyilvánossági előírásokon túl további kommunikációs aktivitások szükségesek. A megvalósítás során több alkalommal népszerűsítjük a projektet olyan külső, országos rendezvényeken, melyek a szélesebb nagyközönség mellett a releváns szakmai közeget is megszólítják. Ilyen rendezvény többek között a székesfehérvári GIS OPEN, illetve a debreceni Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Továbbá számos alkalommal tervezzük saját konferenciákat és workshopokat szervezni, melyek az E-ingatlan-nyilvántartás projekt szakmai közegét, vagyis a földhivatali ügyintézőket, VIR felhasználókat, ügyvédeket, közjegyzőket, végrehajtókat és földmérőket szólítja meg. Előzetes terveink szerint 58 db rendezvényen népszerűsítjük a projektet. Kapcsolódó közbeszerzések lásd Megvalósíthatósági Tanulmány 6.5 fejezetében szereplő táblázat 8. sor. Az elemi szintű részletezést a csatolt ""Költségvetés részletezés"" táblázat tartalmazza. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség

22

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár juttatás AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)		Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Szállítói finanszírozás	108 433 513	29 277 049	137 710 562	1	137 710 562	0	137 710 562	137 710 562	100	"A kommunikációs lehetőségek széles skáláját használjuk, igazodunk a modern kommunikációs trendekhez, a projekt megvalósítása során kommunikációs mixet alkalmazunk. Integrált PR és reklámkampányt folytatunk online médiatelefonteken, szakmai és hírtálokon, TV és rádióhírdetéseken keresztül. A kommunikáció során televíziós reklámfilmeket, rádióspotokat, illetve különböző, népszerűsítésre és a téma megismerésére szolgáló nyomdai kiadványokat, brosrákat, szórólapokat, plakátokat készítünk. Ezen felül konferenciacsomagokat (gumimappa, jegyzetfőb. stb.) is gyártatunk. Ezen költségelem során a sajtóban és online médiatelefonteken való megjelenéshez szükséges anyagok gyártásával (pl.: PR-cikkek, bannerek), médiavásárlással, illetve szakmai és ismeretterjesztő nyomdatermékek elkészítésével kalkuláltunk. Kapcsolódó közbeszerzések lásd Megvalósíthatósági Tanulmány 6.5 fejezetében szereplő táblázat 8. sor Az elemi szintű részletezést a csatolt "Költségvetés részletezés" táblázat tartalmazza.



Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár áfa	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvántartásig biztosítás	Kötelezően előírt nyilvántartásig biztosításnak költsége	Utófinanszírozás	55 514 345	14 988 873	70 503 218	1	70 503 218	0	70 503 218	0	70 503 218	100	"Széchenyi 2020 Kedvezményezett Tájékoztatói Kötelességei Útmutatóban rögzítettek szerint a kiemelt jelentőségű projektre vonatkozó kommunikációs csomag megvalósítása. Kapcsolódó közbeszerzések lásd Megvalósíthatósági Tanulmány 6.5 fejezetében szereplő táblázat 8. sor Az elemi szintű részletezést a csatolt ""Költségvetés részletezés"" táblázat tartalmazza. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 4-9. mérőföldkő"

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	466 573 500	125 974 845	592 548 345	1	592 548 345	0	592 548 345	0	100	„A projekt megvalósításához szükséges mérnöki, szakértői díjak az alábbi részletezés szerint: -IT biztonsági követelmények megvalósítására vonatkozó mérnöki szakértői tevékenység: 100.323.650 Ft -Disszeminációs feladatok ellátása: 18.415.000 Ft -Hatástanulmány elkészítése: 18.415.000 Ft -E-Ingatlan nyilvántartást érintő adattisztítási és migrációs feladatok státuszát, kockázatait, lehetséges továbblépési irányait összefoglaló elemzés: 18.415.000 Ft -E-Ingatlan nyilvántartást érintő oktatások összehangolását támogató rendszerező elemzés: 18.465.800 Ft -A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 - E-ingatlan-nyilvántartás kiemelt projekt keretében az "E-ing rendszer migrációs feladatok ellátása": 418.513.895 Ft A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 4-9. mérőfőldk

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség ár	Nettó költség ár AFA	Bruttó költség ár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	317 421 250	85 703 738	403 124 988	1	403 124 988	0	0	403 124 988	403 124 988	100	„Szakértői kapacitás beszerzése a Lechner Nonprofit Kft. részére”: 403.124.988 Ft A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Szállítói finanszírozás 4-6. mérföldkő”
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	46 047 532	0	46 047 532	1	46 047 532	0	46 047 532	0	46 047 532	100	„A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók (projektvezető, projektasszisztens(ek) projekt pénzügyi menedzser és asszisztens(ek) stb.) bruttó béré a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján az előkészítés szakaszára aktualizálásra került. A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezve a megvalósítási szakaszra. Utófinanszírozás 3-9. mérföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150S01 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/6/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 411.529 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási százalékalék	Részletezés
											Ukófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 16.489 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. "

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár juttatás AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	11 849 343	0	11 849 343	1	11 849 343	0	11 849 343	0	11 849 343	100	"Bérijárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva. Utófinanszírozás 3-9. mérföldkő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	3 658 222	0	3 658 222	1	3 658 222	0	3 658 222	0	3 658 222	100	"A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók (projektvezető, projektasszisztens(ek) projekt pénzügyi menedzser és asszisztens(ek) stb.) munkabérére jutó egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria és egyéb személyi jellegű szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 3-9. mérföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/6/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.295.800 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."

Támogatási igénylő	Tevékenységek	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	24 468 418	0	24 468 418	1	24 468 418	0	24 468 418	0	100	"A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók (projektvezető, projektasszisztens(ek) projekt pénzügyi menedzser és munkabérére jutó egyéb személyi jellegű kifizetések (cafetéria és egyéb személyi jellegű szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 3-9. mérőföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 2.015.792 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.845.000 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."

51

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség ár	Nettó költség AFA	Bruttó költség	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Shallitói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	109 962 613	0	109 962 613	1	109 962 613	0	109 962 613	0	109 962 613	100	"A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók (projektvezető, projektasszisztens(ek) projekt pénzügyi menedzser és asszisztens(ek) stb.) bruttó bérére a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján az előkészítés szakaszára aktualizálásra került. A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezve a megvalósítási szakaszra. Utófinanszírozás 3-9. mérföldkő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	17 048 559	0	17 048 559	1	17 048 559	0	17 048 559	0	17 048 559	100	"Bérjárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva. Utófinanszírozás 3-9. mérföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 286.350 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási számlák	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	1 091 115 551	0	1 091 115 551	1	1 091 115 551	0	1 091 115 551	0	1 091 115 551	100	"A projekt szakmai megvalósítása során a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. Feladat ellátásbaellátásba bevont Kormányhivatali dolgozók munkavállalók személyi jellegű költségei. A projekt keretében elvégezni szükséges a jogszabály-előkészítői, szövegezési és véleményező munkát – az E-ING Stratégiai Munkacsoport által létrehozott Jogi Munkacsoport működési körén belül. Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Elektronikus szolgáltatások fejlesztésének-bevezetésének-paraméterezésében közreműködő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre.A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor.Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő"	Utófinanszírozás	546 331 339	0	546 331 339	1	546 331 339	0	546 331 339	0	546 331 339	100	"A projekt szakmai megvalósítása során az Elektronikus szolgáltatások fejlesztésében-bevezetésében-paraméterezésében közreműködő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre.A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor.Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő"

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Marketing, kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások munkabér	Utófinanszírozás	13 668 481	0	13 668 481	1	13 668 481	0	13 668 481	0	13 668 481	100	"A projekt szakmai megvalósítása során a marketing és kommunikációs tevékenységekben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Elektronikus szolgáltatások fejlesztésének bevezetésénél paraméterezésénél személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	83 342 035	0	83 342 035	1	83 342 035	0	83 342 035	0	83 342 035	100	"A projekt megvalósítási szakaszában az Elektronikus szolgáltatások fejlesztésében bevezetésénél paraméterezésénél közreműködő munkatársak munkabéré utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVKEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 13.316.982 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi

Támogatási igény	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási számlák	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															korrekció összegével, 12.607.250 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Jogi tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások munkabér	Utófinanszírozás	48 078 742	0	48 078 742	1	48 078 742	0	48 078 742	0	48 078 742	100	"A projekt szakmai megvalósítása során a jogi tevékenységekben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő"

1-1
2020

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	221 573 991	0	221 573 991	1	221 573 991	0	221 573 991	0	221 573 991	100	"Bérjáruk a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva. Utófinanszírozás Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig 4-9. mérőidő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 2.295.944 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási számlák	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	148 472 622	0	148 472 622	1	148 472 622	0	148 472 622	0	148 472 622	100	"A projekt megvalósítási szakaszában a műszaki szakmai tevékenységben munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféterea és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 4-9. mérőföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 17.606.340 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 14.344.148 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Elektronikus szolgáltatások fejlesztésének-bevezetésének-paraméterezésén ek személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	119 121 574	0	119 121 574	1	119 121 574	0	119 121 574	0	119 121 574	100	"Bérjárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/16/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 2.113.432 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Képzéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabér	Utófinanszírozás	154 391 264	0	154 391 264	1	154 391 264	0	154 391 264	0	154 391 264	100	"A projekt szakmai megvalósítása során a képzés lebonyolításában résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Képzéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	31 612 883	0	31 612 883	1	31 612 883	0	31 612 883	0	31 612 883	100	"Bérjárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig"

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási számlák	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Horizontális vállalatokhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	5 658 890	0	5 658 890	1	5 658 890	0	5 658 890	0	5 658 890	100	"Bérijárulékok a munkaadó jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 4-9. mérőföldke A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 114.505 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Jogi tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	8 142 629	0	8 142 629	1	8 142 629	0	8 142 629	0	8 142 629	100	"A projekt megvalósítási szakaszában a jogi tevékenységekben résztvevő munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 4-9. mérőföldke A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.047.709 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 425.410 Ft-al a támogatási összeg és

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															összköltség csökkentése került."

551

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Marketing, kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 534 553	0	1 534 553	1	1 534 553	0	1 534 553	0	1 534 553	100	"A projekt megvalósítási szakaszában a marketing és kommunikációs tevékenységekben résztvevő munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 851.643 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 347.500 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Képzéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	30 878 253	0	30 878 253	1	30 878 253	0	30 878 253	0	30 878 253	100	"A projekt megvalósítási szakaszában a képzés lebonyolításában résztvevő munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő"



Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Magnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Horizontális vállalatokhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	3 311 607	0	3 311 607	1	3 311 607	0	3 311 607	0	3 311 607	100	"A projekt megvalósítási szakaszban a horizontális tevékenységek megvalósításában résztvevő munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféteria és egyéb szolgáltatások stb.) Utófinanszírozás 4-9. mérőföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.539.926 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 673.559 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár juttatás AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámoltó költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Marketing, kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	3 028 643	0	3 028 643	1	3 028 643	0	3 028 643	0	3 028 643	100	"Bérijárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 4-9. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 59.075 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."
					27 625 459	0	27 625 459	1	27 625 459	0	27 625 459	0	27 625 459	100	"A projekt szakmai megvalósítása során a horizontális tevékenységek megvalósításában résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 4-9. mértékhelyettesítő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Horizontális vállalkozásokhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabér	Utófinanszírozás	27 625 459	0	27 625 459	1	27 625 459	0	27 625 459	0	27 625 459	100	

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség ár	Nettó költség áFA	Bruttó költség	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (FT)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Stábilizációs finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Jogi tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	9 894 495	0	9 894 495	1	9 894 495	0	9 894 495	0	9 894 495	100	Bérjárulékok a mindenkor jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 72 320 Ft-al a támogatási összeg és öszköltőség csökkentésre került.
					9 894 495	0	9 894 495	1	9 894 495	0	9 894 495	0	9 894 495	100	"A projekt megvalósítása során felmerülő utazási költségek. Saját munkavállalók hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, konferenciákon történő részvételéhez kapcsolódó utazási költségek. Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyközi utazási költség	Utófinanszírozás	21 470	5 797	27 267	1	27 267	0	27 267	0	27 267	100	"A kiküldetések során felmerülő napidíjakkal kalkuláltunk - a projekt megvalósítási időszakában - az LTK-nál érvényben lévő belföldi/külföldi kiküldetési szabályzat alapján. Saját munkavállalók hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, konferenciákon történő részvételéhez kapcsolódó napi díj költségek. Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő"
					70 625	0	70 625	1	70 625	0	70 625	0	70 625	100	"A kiküldetések során felmerülő napidíjakkal kalkuláltunk - a projekt megvalósítási időszakában - az LTK-nál érvényben lévő belföldi/külföldi kiküldetési szabályzat alapján. Saját munkavállalók hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, konferenciákon történő részvételéhez kapcsolódó napi díj költségek. Utófinanszírozás 4-9. mérföldkő"

Támogatási igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységára jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százaléka	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
											Támogatási összeg			Összesen	
											Nem elszámolt költség (Ft)			Összesen	
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség											0	130 131 806	0	130 131 806	130 131 806
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság											76 835 000	4 573 800 663	11 308 297 472	15 882 098 135	15 882 098 135
Összesen (projekt szinten)											76 835 000	4 703 932 469	11 308 297 472	16 012 229 941	16 089 064 941

Támogatási szerződés száma:
Kedvezményezett:
Projekt címe:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
E- ingatlan-nyilvántartás

2. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. Önerő	0	0
I/1. Saját forrás	0	0
I/2 Egyéb támogatás	0	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	16 012 229 941	99,52244
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	76 835 000	0,47756
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	76 835 000	0,47756
Projekt elszámolható költsége	16 012 229 941	99,522440
Projekt teljes költsége	16 089 064 941	100

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040
 Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Projekt címe: E- ingatlan-nyilvántartás

3. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI - SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérőldkő sor száma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervzett eredmény leírása	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
1.	2017.02.28.	Technikai mérőldkő	1	1	Nem releváns	Technikai mérőldkő	Nem releváns	A mérőldkőhöz kapcsolódóan szakmai beszámoló került benyújtásra, mely beszámoló elutasításra került.	Mivel technikai mérőldkő, ezért támogatási összeg nem kerül felhasználásra, kizárólag az EPTK felületen technikai okok miatt került 1 Ft rögzítésre.
2.	2018.02.28.	Technikai mérőldkő	-	1	Nem releváns	Technikai mérőldkő	Nem releváns	Technikai mérőldkő, támogatási összeg nem kerül felhasználásra. Mérőldkövek között max1 év telhet, ezért került beiktatásra még egy mérőldkő.	Mivel technikai mérőldkő, ezért támogatási összeg nem kerül felhasználásra.
3.	2018.12.31.	Projekt előkészítési szakasza: Előállításra kerül a projekt alapdokumentumának tekinthető Megvalósíthatósági Tanulmány, valamint a projekt megkezdhetőségéhez elengedhetetlen	183 998 660	183 998 661	R01 - Projekt Megvalósíthatósági Tanulmány	Az a dokumentum, amely a KÖFOP „beavatkozási logikája” alapján, szakmailag alátámasztja a projekt-javaslatban megfogalmazott elektronikus szolgáltatás- (alkalmazás-), szervezet-, folyamat- és szabályozás-fejlesztések tervezett „műszaki-szakmai” (funkcionális) tartalmát, valamint a jelenlegi jogi-szabályozási és informatikai környezet helyzetelemzéséből levezethető	1 db dokumentum	Támogatási KÖFOP a Támogatási Szerződés megkötését/módosítását megelőző döntéshozatali folyamatok elkészítését, valamint inputként szolgál a műszaki	nem releváns



Európai Unió
 Európai Szociális Alap

MAGYARORSZAG KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

271

2020



	Alkalmazásfejlesztési közbeszérzési eljárás műszaki dokumentációja.				szükségességét. Bemutatja a várható funkcionális eredményeket, és vázolja a megvalósításukhoz szükséges időbeli, szervezeti és pénzügyi kereteket. Rámutat a tervezett fejlesztéseknek a KÖFOP- felhívásban, valamint „A KÖFOP- projekteken közgazdász-szervezési és e- közigazgatási szakpolitikai szempontok” című szakpolitikai dokumentumban meghatározott elveknek való megfelelőségére, illeszkedésére.			specifikációk és a projekt- menedzsment terv elkészítéséhez.	
	R02 Alkalma zástfele sztséhe z kapcsol ódó közbesz érzési eljárás megindí tásához szükség es dokume ntációk				A Projekt alkalmazásfejlesztési (elektronikus szolgáltatás-fejlesztési) műszaki-szakmai eredményeinek eléréséhez szükséges külső (Konzorciumon kívüli) erőforrások bevonása, a Kbt. hatálya alá eső, a Projekt „megkezdhetőségének” feltételét jelentő beszerzéshez kapcsolódó eljárás megindításához szükséges dokumentumok (részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás, részvételi dokumentáció, műszaki leírás).	1 dokumentum csomag	db	Alkalmas az alkalmazásfejleszté si közbeszérzési eljárás megindítására.	nem relevánsnem releváns
4. 2019.12. 31.	Az alkalmazásfejlesztés során elkészítésre kerül az új földügyi informatikai rendszer Követelményspecifikáci ója és elkészül a Rendszerterv 1.	1 264 503 287	1 448 501 948		A követelményspecifikáció tartalmazza az R03-R23 eredménytermékek termékdefiniációs lapjait valamint a modulok működéséhez szükséges specifikációkat.	1 követelménys pecifikáció	db	A Követelményspecifi káció tartalmazza a termékdefiniációs lapokat valamint a modulok működéséhez szükséges specifikációkat.	A KÖFOP-1.0.0.-VEKOP- 15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan- nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra- felmérési, valamint – adatbázis és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása



45

	Jegyzőkönyvek írják le, tartalmazzák. Az alkalmazásfejlesztésben a létrejövő eredmények szakmai megfelelősége, az illeszkedése elfogadott specifikációkhoz. Az alkalmazásfejlesztés során központi adatbázisok kerülnek kialakításra, melyek egységes szerkezetben tartalmazzák a meglévő adatokat, új adatbázisokkal kiegészülve. Földhivatali szakszervezetek egységes törzsadat-állományai és keretrendszeri szolgáltatásainak kialakítása. Megvalósul az E-földhivatali ügyintézés támogató intelligens úrlapkezelő rendszer és a beadványkezelés elektronikus újraszervezése. Egyedi épületazonosítás a megeremti a lehetőségét az egy ingatlanon elhelyezkedő épületek, építmények egyedi beazonosítására mind ingatlanon-nyilvántartási, mind építésiügyi eljárások terén, megeremti a két
--	---

Kapcsolódik: R04, R06, R07, R20	logikai és fizikai rendszerterv INYER, KADAT vonatkozó adatbázis	valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
	Rendszerterv 4. az alábbi dokumentumokat: - logikai és fizikai rendszerterv - FFORG, MEHET, FTTR, ALAPTÉ RKÉP, F-ADATSZ OLG, F-STAT, F-VIR, GEO-SZAKI rendszerek vonatkozó adatbázis - adatbázis - adatszolgáltatási (folyamat) terv és módszertan	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés - műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében minőségbiztosítási beszerzés - Ingatlan nyilvántartás KERET és TÉRKEP rendszerének minőségbiztosítása és a többi feladatok fejlesztésének támogatására
Rendszerterv 4. a rendszer-specifikációk megadását, az architektúra definícióját és a rendszerintegrációt határozza meg.	1 db	
Kapcsolódik: R07, R09, R10, R18, R19, R21		
Rendszerterv 4.		

[illegible]

				szükséges-e kompatibilisnek lennie); NOM – értesítés-kezelő (Szállító által vizsgálendő, hogy az RNY-ben elérhető megoldással szükséges-e kompatibilisnek lennie); UMS – egységes térképszolgáltató és térképi megjelenítő; DOM – dokumentum-kezelő; Ónáló – épületinformációs modellező modul; HELPDESK – bejelentés-kezelő.				minőségbiztosítása és a többi feladatok fejlesztésének támogatására” IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)) A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan-nyilvántartás KERET és
				Az OÉNY és az E-ING rendszerek közötti, közös földrészt- és építményazonosító használat (föld- és építészeti eljárásokba történő bevezetését) lehetőségének feltérképezése alapján egy, a folyamatot támogató adatátadásra épülő, az INTEG alrendszer által biztosított kapcsolat, amennyiben a kialakítás lehetséges. Ez egyrészről hozzáférést biztosítana az építészeti hatóságok számára a tulajdoni lap adatbázisához (így pl. az építetőknek hatósági kérelméhez a jövőben nem kell tulajdoni lapot csatolnia). Másrészről erre rendelt felületen biztosíthatná meghatározott típusú (pl. telekalakítási eljárás során az építészeti szakhatóság állásfoglalása, ingatlan-nyilvántartási kérelem elbírálásakor az építészeti hatósági jogerős engedélye, egyszerű bejelentéssel megvalósult építési beruházás lezárásakor készült változási vázrajz) iratoknak, azok meghatározott adatainak a „láthatóság” eljárásához történő közvetlen, online adatkapcsolaton keresztüli átadását-átvételét.		1 interfész v adatátadás	db	Biztosítja az OÉNY és az E-ING informatikai rendszerek támogatott eljárások, folyamatok közötti interoperabilitást.
				R11 – Föld- és építészeti hatóság i eljárások elektronikus összekapcsolása				

11

						szemben: lehetővé teszi a hiteles okirat-csatolást, és beadást, feleslegessé teszi a kitöltött űrlapok kinyomtatását és személyes beadását; támogatja az igazgatási szolgáltatási díjak elektronikus megfizetését és elektronikus számla kiállítását (4. szint); „előtölti” a hatóságnál (jogosultról, ingatlanról stb.) rendelkezésére álló adatokat (5. szint); „jobban vezeti” a felhasználót, több ellenőrzést biztosít, ezáltal kevesebb lesz a téves rögzítés, illetve hiánypótlás. Indokoltság esetén kapcsolódik az EKEIDR-hez, elsősorban azzal, hogy adaptálja a hazai e-közigazgatási szinten egységes űrlap-kezelési technológiát, fogalmi modellt, designt, ügyfél-elérési felületet (SZÜF) stb. Kezeli a célcsoport és eszközeik azonosítására, okirat-hitelesítésre, elektronikus fizetésre vonatkozó speciális (földügy-specifikus) szabályokat; közvetlenül kapcsolódik adott ágazati rész-nyilvántartáshoz (tulajdoni lap, térképi, okirat stb. adatbázisokhoz), így pl. a „széljegyzés” is automatizálható; közvetlenül kapcsolódik a szakügyintézői feladatok ellátását támogató (INyer, FFORG, FTTR, MEHET) modulokhoz, így kezeli pl. az illetékesség szerinti érkeztetést is.					Új technológiai alapokra épülnek, a kiváltandó adatbázisok adattartalmát teljes körűen tartalmazza, gyorsabb, duplikáció-mentes adatrögzítést biztosítanak, kapcsolódóknak külső adatbázisokhoz.	minőségbiztosítása és a többi feladatok fejlesztésének támogatására” IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása
6.	2022.03.31	A földfelszín alatti és feletti objektumok nyilvántartása lehetővé teszi, hogy a tulajdoni lapokon szereplőket feltüntethetők legyenek a földfelszín alatti és feletti objektumok.	9 258 679 431	14 714 688 062	R03 – Földügy i központi adatbázisok	Olyan elektronikus adatbázisok (rész-nyilvántartások), melyek több alkalmazáshoz is – „tranzakciókon” keresztül – kapcsolódnak; részben a meglévő adatbázisok adattartalmát teljes körűen, az adatkezelők (kormányhivatalok) által „megtisztítva”, országos egységes adatszervezésben tartalmazzák; részben új adatbázisokból (pl. JKEPV, JOGTENY, THALAPR, FOLDRNEV, ORTOFOTO) állnak; és melyek kezelése új technológiai alapokra épül (preferált: PostgreSQL). Az új, központosított adatbázisok az	26 adatbázis modul	db	Új technológiai alapokra épülnek, a kiváltandó adatbázisok adattartalmát teljes körűen tartalmazza, gyorsabb, duplikáció-mentes adatrögzítést biztosítanak, kapcsolódóknak külső adatbázisokhoz.	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-fejlesztési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt		

22

Kialakításra kerül a KCR és az E-ING informatikai rendszerek által támogatott eljárások, folyamatok közötti interoperabilitást. Elektronikusan tárolható dokumentum (okirat-állomány), amely az ingatlan-nyilvántartási, földhasználati-nyilvántartási és a földmérési feladatok során, papír alapon keletkezett, és amely olyan meta adatokkal kerül ellátásra, melyek alapján adott dokumentum kereshető, lekérdezhető. Megvalósul a Kormányzati adatközpont infrastruktúrájára és központi szolgáltatásaira kapcsolódás. Megköltésre kerülnek az elektronikus ingatlan-nyilvántartási adatfeldolgozási szolgáltatási megállapodások.					nyilvántartási térképi adatbázis is	adatbázis átalakításával, kiegészítésével kerül létrehozásra. Annak érdekében, hogy – a Földmérési tv. 15. § által meghatározott módon az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis „az objektumok háromdimenziós térbeli elhelyezkedését is tartalmazza, így különösen a felújárókat, hidakat, aluljárókat, alagutakat, aluljáróban lévő üzleteket, mélygarázsokat és az egyes közmulétesítményeket”, továbbá „alkalmas legyen a térbeli objektumokhoz tartozó elkülönülő jogok ingatlan-nyilvántartásba történő egyértelmű azonosítására, bejegyezhetőségére és egymáshoz való viszonyuk kifejezésére.” Ezáltal a földfelszín alatti és feletti speciális térbeli objektumokra vonatkozó jogi és műszaki tények ingatlan-nyilvántartásba történő integrálásával, valamint az adatok változáskezelésének támogatásával a korábban ingatlan-nyilvántartáson kívüli építmények is önállóan forgalomképes vagyontárggyá válnak, az ingatlanpiac megélénkül, a jelzálog-hitelrendszer kiszélesedik, valamint az állam számára is többlet-(adó-, illeték-) bevételek keletkeznek. A háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist úgy kell létrehozni, hogy az alkalmas legyen a térbeli objektumokhoz tartozó elkülönülő jogok és kötelezettségek ingatlan-nyilvántartásba történő egyértelmű azonosítására és bejegyezhetőségére és egymáshoz való viszonyuk kifejezésére. Az adatbázis műszaki feltételeinek, adattartalmainak és működtetésének részletes szabályait a miniszter rendeletben szabályozza (Fttv. 15. §).	1	db	Összefoglalók, jelentések, szabályok,	azonosítja a térbeli objektumokat, a hozzájárul jelzálog-hitelpiac bővüléséhez.	létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérés, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan nyilvántartás KERET és TÉRKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többletfeladatok fejlesztésének támogatására
A Földügyi Szolgáltatási Központ LTK szervezettefejlesztési tevékenységének eredményeként kerül létrehozásra. A megvalósítás időszakában biztosítja az alkalmazásfejlesztési					R28 – Szakértői	Az Alkalmazásfejlesztéshez kapcsolódóan, felhasználó oldali tesztelés támogatás, adattisztítási terv szakértői				Összefoglalók, jelentések, szabályok,	Szakértői kapacitás beszerzése

tevékenység során a földügyi szaktudást, projektzárást követően pedig a projekt alapvetően a projekt műszaki-szakmai szolgáltatás-fejlesztési eredményeinek fenntartása valamint folyamatos fejlesztése. Megtörténik az elektronikus földügyi szolgáltatások körének és szolgáltató képességének bővítése. Kialakításra kerül a földügyi igazgatás új online, általános földügyi adat és statisztikai szolgáltató felülete. Egységes földmérő szakember nyilvántartás kerül kialakításra, mely mind a szerződésalkötéseket, mind a szakemberek továbbképzéseinek, pontjainak nyilvántartását támogatja.			eredmények, ábrák, leírások, prezentációk, véleményezett dokumentumok, dokumentált szakértői javaslatok	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-fejlesztési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)
R06 – Ingatlan nyilvántartási eljárások támogatása		komplett dokumentáció csomag	db	Ingatlan-nyilvántartási szakügyintézők munkájának teljes körű támogatását biztosítja, országszerte bevezetett, „éles” használatra alkalmas funkcionálitással bír.
				A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan nyilvántartás KERET és minőségbiztosítás TERKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többi feladatok fejlesztésének támogatására IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések –

15

[illegible]

25/5/20

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature appears to be 'L. K.' followed by a stylized flourish. The initials 'L. K.' are written in a simple, blocky style.

11 2022

11

5. 2 2

						valamint a „cégnyilvántartáshoz” (OCCR-hez) történő, az INTEG alrendszer által – a KKSZB-n keresztül – biztosított interfész-kapcsolódások eredményeként megvalósul az ingatlanhoz kapcsolódó jogok és jogilag jelentős tények bejegyzéseiben érintett természetes és nem természetes személyek (a „jogosultak”) azonosító, kapcsolattartási és egyéb rendelkezési adatainak naprakész, a „tulajdoni lapról leválasztott” elektronikus változáskezelése. Nem egyszerűen új „törzsadat-karbantartó” funkciók kerülnek kialakításra, hanem a kapcsolódó – szintén felülvizsgálandó – ügyviteli folyamat új elektronikus háttértámogatása jön létre. A fejlesztés legfőbb, a hatóságok, az ingatlan-beruházók (állampolgárok, vállalkozások, szervezetek) és egyéb érintett személyek számára egyaránt „kézzelfogható” (funkcionális) eredménye, hogy a különböző jogosultak esetében azok aktuális, és nem az ingatlan-tulajdon bejegyzése pillanatában ismert adatai válnak közvetlenül hozzáférhetővé. Továbbá, az „elektronikus változáskezelés” arra is alkalmas, hogy a jogosultak adatait azok történetiségében jelenítse meg, ami nagyban gyorsítja nem csak az ingatlan-nyilvántartási hatósági, hanem számos kapcsolódó (pl. bírósági) eljárás lefolytatását is.				– külső interfész-kapcsolatok révén a biztosítja a jogosult-adatok naprakészségét.	valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan nyilvántartás KERET és TÉRKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többi feladatok fejlesztésének támogatására IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

44

4/5

					adatszolgáltatási folyamatnak a főbb adatköreit az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendeletben meghatározott adatok jelentik, melynek rendszeres aktualizálásához az E-ING Projekt során szükséges kialakítani az önkormányzatok által történő adatlekérés, illetve az önkormányzatok számára történő adatátadás folyamatát és technikai háttérét az igazgatásszervezési elvárások felmérése után, a felmérés eredményének megfelelően. Ki kell alakítani a lehetőséget statisztikai lekérdezések automatizálására, akár időzithetőség biztosításával az időszakoknak megfelelő, akár eltérő adattartalmú lekérdezésekre is.				gazdálkodást támogató ingatlan - nyilvántartási és adatszolgáltatási folyamatok elektronikus újszerű vezése	adatszolgáltatási folyamatnak a főbb adatköreit az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendeletben meghatározott adatok jelentik, melynek rendszeres aktualizálásához az E-ING Projekt során szükséges kialakítani az önkormányzatok által történő adatlekérés, illetve az önkormányzatok számára történő adatátadás folyamatát és technikai háttérét az igazgatásszervezési elvárások felmérése után, a felmérés eredményének megfelelően. Ki kell alakítani a lehetőséget statisztikai lekérdezések automatizálására, akár időzithetőség biztosításával az időszakoknak megfelelő, akár eltérő adattartalmú lekérdezésekre is.				rendszerek támogatott eljárások, folyamatok közötti interoperabilitást.	létrehozása érdekében infrastruktúra-fejlesztési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítójú projekt keretében minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés - műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítójú projekt keretében minőségbiztosítási beszerzés - Ingatlan nyilvántartás KERET és TÉRKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többletfeladatok fejlesztésének támogatására IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

152 

									beszerzés - Ingatlan nyilvántartás KERET és TÉRKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többletfeladatok fejlesztésének támogatására"
									IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása
									IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása - Eszközbeszerzés - Laptopok, számítógépek és tartozékok
									Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licencek beszerzése
									Kliens oldali IT eszközök beszerzése
									Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része
									Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része
									A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
									A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040
									Földügyi - nem statisztikai célú - adatszolgáltatások at támogatja, jelenlegi TAKARNET-rendszerek adatszolgáltatási funkcionalitását teljes körűen tartalmazza,
									db
									1 ügyfélkapcsolati modul
									Az F-ADATSZOLG modul elsődleges célja, hogy (az E-FÖLDÜGY alkalmazás részeként) a jelenlegi „tömeges” földügyi adatszolgáltatásokat, tulajdonilap-, térkép-, földhasználati lap másolat stb. lekérdezéseket a jövőben egy (a kapcsolódó adatbázisok megújítása miatt) újraszervezett, átalakított („felhasználóbarátabb” tett) online, az állami ingatlan-
									R18 – Földügyi igazgatás és új online, általános adatszolg

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

						nyilvántartási térképi adatbázist is – az UMS modul révén – megjelenítő felületen tegye lehetővé az ügyfélkapus (cégkapus, hivatali kapus) hozzáféréssel rendelkező felhasználók, valamint a Rendszer központi adatfeldolgozójaival (mint adatszolgáltatóval), szerződéses viszonyban lévő, jellemzően „nagy adatigényű” szervezetek, személyek számára. A modul ezáltal teljeskörűen biztosítja a TAKARNET5 (jelenlegi ismertebb nevén: „Takarnet”) és a TAKARNET24 (jelenlegi ismertebb nevén: „Földhivatali Online”) alkalmazások jelenlegi funkciói által nyújtott adathozzáférési szolgáltatásokat, többet-szolgáltatásként pedig a lehetőséget ad az adatlekérdezéssel érintett ingatlanok térképi felületen történő interaktív kijelölésére, és a kijelölt ingatlanokról tulajdoni lap adatok, térkép attribútum adatok, térképmások lekérdezésére. Továbbá, az INIK előzmény-projekt eredményeinek teljes körű felhasználásával, a földmérő vállalkozások szintén e modul használatával – webes térképi felületen történő interaktív kijelöléssel – férhetnek hozzá egyes, a jelenlegi szabályozás és gyakorlat alapján „kérelemre induló” és többnyire személyes megjelenéssel történő adatátvétellel záruló „eljárás” keretében nyújtott adatszolgáltatásokhoz. Ugyanakkor az egyedi „alaptérkép-szolgáltatásokat” nem e modul, hanem az ALAPTERKEP biztosítja. A földmérési adatszolgáltatás elsősorban az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis „digitális kivágatát”, a munka végzéséhez szükséges földmérési „alappontokat”, a forgalomban lévő ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis (az érintett és a				országosan bevezetett, földügyi hatósági szakterületek mindegyikére kiterjedő, „éles” használatra alkalmas funkcionálissal bír.	azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)” IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040	azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan nyilvántartás KERET és TÉRKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többletfeladatok fejlesztésének támogatására”	IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása	IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása	Eszközbeszerzés – Laptopok, számítógépek és tartozékok	Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licencnek beszerzése
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----------------------------------	---	---	--	--	--

					szomszédos földrészekre vonatkozó) grafikus és numerikus földmérési munkarészeit, valamint a „földmérési földkönyvet” nyújtja digitális formában. Amennyiben az adatszolgáltatáshoz szükséges információk (még) nem állnak rendelkezésre, úgy az adatszolgáltatás előkészítés a kapcsolódó szakmodul, az FTTR használatával valósul meg.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

7/1



71 Don

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

				országosan egységes felépítésű, ingatlan ID-ként" használható azonosítóval. Az újonnan bevezetésre kerülő egyedi azonosító(k) későbbi döntés alapján, a szükség szerint feltüntethető(k) lesznek a földrésztetek tulajdoni lapjain, valamint („feliratként”) az egységes ingatlan-nyilvántartási térképen. Többek között ennek az azonosítónak a kialakítása és bevezetése teremtheti meg a jelenleginél könnyebb „átjárást”, adatkapcsolatot a föld- és építésügyi eljárások, illetve az azokat támogató Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás és az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) között.				
R26 – Földügyi eljárások újraszervezett belső (hatósági) folyamatok végrehajtását támogató új eljárásrendek	A módosító jogszabályokkal összhangban, valamint az új informatikai Rendszer funkcionalitásához illeszkedve, kialakításra kerülnek a földügyi eljárások új belső (hatósági, back-office) folyamataihoz kapcsolódó eljárásrendek. A szabályozás-fejlesztés során olyan „folyamat-utasítások” jönnek létre, melyek egyértelmű útmutatásokat adnak az adott szakterületen (akár újonnan belépőként) dolgozó szakügyintézők számára, melyekhez a folyamatok végrehajtásának hatékonyságát mérő „kiemelt teljesítménymutatók” (KPI) vannak hozzárendelve, és amelyek továbbfejlesztésének kezdeményezésére „folyamat-felelősök” vannak kijelölve.	1 eljárásrend dokumentum	db	Ingatlan-nyilvántartási, földmérési, telekalakítási, földforgalmi, földhasználati nyilvántartási, földvédelmi eljárásrendek, melyek a Projekt során elektronikus újrászervezett eljárásokhoz kapcsolódó folyamat-utasításokat tartalmaznak.	Ingatlan-nyilvántartási, földmérési, telekalakítási, földforgalmi, földhasználati nyilvántartási, földvédelmi eljárásrendek, melyek a Projekt során elektronikus újrászervezett eljárásokhoz kapcsolódó folyamat-utasításokat tartalmaznak.	nem relevánsnem releváns		
R21 – Földmérő szakemberek keresését támogató alkalmas zás	A kialakítandó GEO-SZAKI modul (az E-FÖLDÜGY alkalmazás részeként kialakítandó ügyféltámogató modul) a földügyi igazgatás ügyfelei (elsősorban a telekalakítási, épületeftüntetői eljárásokat indító magánszemélyek) számára egy egységes, naprakész és valós adatokat tartalmazó adatbázis-hozzáféréssel, az „ingatlanrendezői földmérő minősítéssel rendelkező” földmérők (a földmérők központi törzs-	1 ügyfélekpcsolati modul	db	Földmérő szakemberek keresését megbízását támogatja, országosan bevezetett, „éles” használatra alkalmas funkcionális birt.	Földmérő szakemberek keresését megbízását támogatja, országosan bevezetett, „éles” használatra alkalmas funkcionális birt.	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-fejlesztési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok elvégzése A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT		



11. 

					R35 - MEHET - Helyszíni ellenőrzés és mobil alkalmazással történő támogatása az alábbi feladatoknál: 1. Mintatér kijelölés/áthelyezés helyszíni ellenőrzése 2. Művelési alóli időleges kivonás, művelési ág változás, művelési alóli végleges kivonás helyszíni ellenőrzése 3. További munkafolyamatok, amihez helyszíni ellenőrzés tartozik	1 Alkalmazás	db	A alkalmazások mobil a használatával a helyszíni ellenőrzés gyorsabban, hatékonyabban végrehajtható.	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-felmérési, valamint adatbázis-fejlesztési feladatok ellátása
				R36 - Kormányhivatali HR rendszerrel való kapcsolatot ügyműködésük elérhetővé teszi adatainak és jogosultságának kezelésére	A duplikált adatbevitel és adatkarbantartás elkerülésére az E-ING rendszer a kormányhivatali HR rendszerből veszi át az ügyintézők jogosultságait és elérhetőségüket (szabadságolásukat, rendelkezésre állásukat).	1 Adatkapcsolat	db	Az adatkapcsolat megvalósításával az adatok és gyorsabban hibamentesen kerülnek átadásra a rendszerek között.	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-felmérési, valamint adatbázis-fejlesztési feladatok ellátása
				R37 - Adatbázis oltás beadvány benyújtáshoz külső rendszerre rekrutáció (bírói) rendszerből, és még egy másik külső rendszer	A rendszerterv szerint valamennyi társszervezet és társhatóság az E-Ingatlan nyilvántartás rendszerbe köteles jelenleg belépni, amennyiben ingatlannyilvántartási-földügyi ügyet szeretne indítani, kapcsolódó beadványt benyújtani. Amennyiben az adott társszervezet vagy társhatóság rendelkezik informatikai rendszerrel, annak E-Ingatlan nyilvántartás rendszeréhez való integrálásával lehetséges ezt megvalósítani és a társszervezet, társhatóság ügyintézői munkáját egyszerűsíteni, mivel nem lesz szükséges a rendszerbe belépni beadvány benyújtáshoz, a szükséges adatokat a rendszer és a társszervezet-	1 Modul	db	Az automatikus adatkapcsolattal gyorsabban hibamentesen lehetséges az ügyintézés háttérmozgatója.	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-felmérési, valamint adatbázis-fejlesztési feladatok ellátása

írói - pl. közjegyzői)	tárhatalóság egymással.	rendszer szinkronizálja				
R38 - E-személy iról való adatbeolvasás beadvány benyújtásához	Célja a beadványok kitöltésének egyszerűsítése, gyorsítása és biztonságosabbá tétele az E-személyi igazolványról való adatbeolvasással.	1 Modul	db	Az adatbeolvasással az úrlapon megjelenő adatok javítását az ügyfélfelhasználó érdeke érdekében, emellett az elektronikus ügyintézés színvonalát az előre kitöltött úrlapokkal.	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása	
R39 - Szolgáltatási jog teljesítésének jogi tartalmának megismerését, ugyanakkor lehetővé téve a jogi tartalomnak a tulajdoni lap megismerését. A tulajdoni lap megismerését a további adatbázisokból megismerési jogi kérelmek esetében a szolgáltatási jog teljesítésének tartalmát.	A rendszer a jelenleginél nagyobb adattartalommal tudja biztosítani a szolgáltatási jogok tartalmának részletes megismerését, ugyanakkor lehetővé téve a szolgáltatási jog rendszerének jogszabályi egyszerűsítését. A tulajdoni lap megismerését a további adatbázisokból megismerési jogi kérelmek esetében a szolgáltatási jog teljesítésének tartalmát.	1 Funkció	db	Az elektronikus ügyintézés színvonalát növekszik az előre kitöltött úrlapokkal.	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása	
R40 - E-PER bírósági rendszerekkel való kapcsolatot, kereset, rögzítés E-ING rendszerben	A fejlesztés eredménye az ingatlan-nyilvántartást és földügyeket érintő határozatok bírósági felülvizsgálatára irányuló keresetlevelek rendszeren belüli kezelése és szükség esetén továbbítása az E-PER rendszer felé, annak érdekében, hogy a felhasználók benyújtó és ügyintéző oldalon egyaránt a kérdéses ügyekben egy rendszert tudjanak használni a teljes kormányhivatali ügyintézési szakaszban.	1 Adatkapcsolat	db	Az adatkapcsolattal, a integrációval lehetséges gyorsabb, hibamentes adatkapcsolat, az ügyintézés minőségének javítása.	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása	

				R41 - Szerződés és regisztráció (zöldpapír kiváltás) kiterjesztése az INYER modulra	A közbeszerzési eljárás során meghatározott műszaki tartalomban csak a FFORG modulra elbírt feladat volt a „zöldpapír” kiváltása. A szerződés regisztrációt, mint funkciót, azonban nem csupán a földforgalmi modul használja, hanem az INYER (ingatlan-nyilvántartás) modul is. A funkciók az E-ingatlan nyilvántartás rendszer bevezetésével egyidejűleg kell, hogy elérhetők legyenek az INYER modulban is.	1 Alkalmazás	db	A támogatja a papírmentes, elektronikus ügyintézés megvalósítását.	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-felmérési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
				R42 - Három további földügyi igazgatási eljárás hatóság i jóváhagyásának támogatása	A földforgalmi eljárások jogi reformjából következő jogszabály módosítások miatt az alábbi három további földügyi igazgatási eljárást kiszolgáló folyamat kialakítás vált szükségessé: • felhatalmazás és meghatalmazás jogi képviselet ellátására (közjegyzők, ügyvédek és kamarai jogtanácsosok részére), • ügyleti meghatalmazás, • teljes eljárás iránti kérelem.	3 alkalmazás	db	Az új ügytípusok bevezetésével bővül az elektronikus ügyintézés lehetősége, amely hosszabb távon is támogatja a közigazgatás digitalizációját.	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-felmérési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
7.	2023.03.31.	SZEJSZ_KEUSZ csatlakozás az EFER kivételével az infrastruktúra végleges elhelyezése a Kormányzati Adatközpontban	14 714 688 062	R44 - SZEJSZ_KEUSZ csatlakozás (kivéve EFER)	Az E-ingatlan rendszer jogszervi működésének kialakítása különös tekintettel az egyes Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatáshoz és Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokhoz történő csatlakozások – az Elektronikus Fizetési és Elszámolás Rendszer KEUSZ kivételével – megvalósítása.	9 csatlakozás	db	Támogatja a papírmentes, elektronikus biztonságos ügyintézés megvalósítását.	nem releváns
				R46 - Kormányzati Adatok pontban végleges elhelyezése és	Az E-ingatlan rendszer infrastruktúrájának a Kormányzati Adatközpontba történő végleges elhelyezése, ennek keretében különösen az éles környezet felállítását, valamint a migrációs feladatokhoz kapcsolódó szakértői szolgáltatási szerződés megkötése.	1 éles környezet 1 szerződés	db	Támogatja a papírmentes, elektronikus biztonságos ügyintézés megvalósítását.	nem releváns
8.	2023.08.31.	EFER csatlakozás megvalósítása	14 714 688 062	R45 - EFER csatlakozás	Az E-ingatlan rendszer jogszervi működésének kialakítása, különös tekintettel az EFER KEUSZ megvalósítására.	1 csatlakozás	db	A bevezetéssel lehetőség nyílik elektronikus fizetésre.	nem releváns

代 

konzisztencia lekérdező és javító programok: - földhivatali adatszítási, és egyéb - lekérdezési statisztikai feladatokat támogató központi adatbázisok és rendszerek - kiszolgálása: országos személy és cég adatbázis (földhivatali előfordulásokkal) - országos térképi adatokat tartalmazó adatbázisok, - országos egységesített kód törzsállományok at tartalmazó adatbázisok. - országos kódkerést és kódiosztást támogató és teszt és fejlesztői adatbázisok kezeléséhez szükséges adatbázisok, - TAKAROS, BIIR, TOPOBASE, MIR, MENYÉT, Központi földvédelmi teszt és fejlesztő rendszerek az adatszításhoz szükséges			mináció s dokume ntáció	személyeknél szervezeteknél, akik közvetlenül érintettek. Az érintettek közé tartoznak a partnerszervezetek munkatársai is.	1 vizsgálat 1 állásfoglalás	db	A csökkenő rendszerrel kapcsolatos sérülékenységi kockázatokat.	nem releváns	
			R48 Sérülékenység vizsgálat	Az E-Ingatlan rendszer éles működéséhez szükséges sérülékenység vizsgálat elvégzése és az ehhez szükséges hatósági állásfoglalás kiállítása.	1 migráció	db	Támogatja a papírmentes, elektronikus biztonságos ügyintézés megvalósítását.	nem releváns	
			R49 Az R47 eredményben foglalt adatmigráció követően keletkezett, az E-Ingatlan rendszer teljeskörű éles működéséhez szükséges adatok migrációja	Az R47 eredményben foglalt adatmigráció megvalósítását követően szükséges az azt követő időszakban, az éles indulást megelőzően keletkezett adatok migrációja az adatbázis megfeleltetésének, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében, az eredmény ennek megvalósítását tartalmazza.	1 migráció	db	Támogatja a papírmentes, elektronikus biztonságos ügyintézés megvalósítását.	nem releváns	
			R50 Az E-Ingatlan rendszer éles üzembe állítása, illetve a kormányhivatali ügyintézők általi használatba vétele	Az E-Ingatlan rendszer éles üzembe állítása, illetve a kormányhivatali ügyintézők általi használatba vétele	1 éles rendszer	db	Támogatja a papírmentes, elektronikus biztonságos ügyintézés megvalósítását, az ingatlan nyilvántartás megújítását.	Az eredménytermék a projekt teljes megvalósulását jelenti, minden projektben történő beszerzés kapcsolódik.	

7/e 