

Iktatószám: IKT-2016-114-I1-00000350/0000860
Projekt azonosítószám: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040
Kedvezményezett neve: Lechner Tudásközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: E- ingatlan-nyilvántartás

Támogatási Szerződés egyoldalú módosítása Támogatási Szerződés 9. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnöki Kabinetiroda**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.
Székhely: 1014 Budapest, Színház u. 1.
Aláírásra jogosult képviselője: **Belényesi László** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért
felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szám): 833163
Adószám: 15833167-2-41

másrészről a **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint
kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 1507 Budapest, Pf. 2.
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3
Képviselője: **Hülber Attila** - ügyvezető
Azonosító szám (cégjegyzékszám): 01-09-996479
Adószám: 24225221-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre
a támogatás utalásra kerül: 10032000-00332921-00000017

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alúfrott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

A Támogató KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosító számon az „E- ingatlan-nyilvántartás”
című projekt kapcsán 2017.06.26. napján megkötött szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az ÁSZF
4.9 pontja alapján ezennel egyoldalúan módosítja.

1. Előzmények

A Miniszterelnökség, mint Támogató jogelődje a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016 Az adminisztratív terhek
csökkentése** tárgyú felhívására a Kedvezményezett **2016.09.16.** napon támogatási kérelmet nyújtott
be, amelyet a Miniszterelnökség, mint Támogató **2017.01.04.** napon kelt támogató döntés szerint
támogatásban részesített. A Támogató és a Kedvezményezett **2017.06.26.** napján **E-ingatlan-
nyilvántartás** című projekt tárgyában, **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040** azonosító számon a
*2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről* szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján a **projekt megvalósításának
előkészítésére és a megvalósításának támogatására Szerződést** (a továbbiakban: Szerződés)
kötöttek, amely **2019.07.04., 2020.01.14., 2021.03.30., 2023.03.30., valamint 2024.02.29.** napokon a
Kedvezményezett kérésére közös megegyezéssel módosításra került. Továbbá **2020.06.12.,**

2022.09.07., valamint 2023.06.07. napokon a Támogató részéről került egyoldalúan módosításra a Szerződés.

A Szerződés jelen módosítására Támogató kezdeményezése alapján kerül sor.

2. A Szerződés módosítás tárgya

- 2.1. A projektben keletkezett fel nem használt 23 408 600 Ft összegű forrás (amelyből 11 777 750 Ft elszámolható hozzájárulás és 11 630 850 Ft nem elszámolható hozzájárulás) felszabadítása érdekében jelen szerződésmódosításban a költségvetés csökkentésre kerül a projekt tényleges költségvetésének megfelelően.
- 2.2. A fentiekre való tekintettel a projekt támogatási összege 15 998 918 487 Ft-ról, azaz tizenötmilliárd-kilencszázkilencvennyolcmillió-kilencszáztizennyolcezer-négyszáznyolcvanhét forintról, 15 987 140 737 Ft-ra, azaz tizenötmilliárd-kilencszáznyolcvanhétmillió-száznegyvenezer-hétszázharminchét forintra módosul. A projekt összköltsége 16 075 753 487 Ft-ról, azaz tizenhatmilliárd-hetvenötmillió-hétszázötvenháromezer-négyszáznyolcvanhét forintról 16 052 344 887 Ft-ra, azaz tizenhatmilliárd-ötvenkétfmillió-háromszáznegyvennégyezer-nyolcszáznyolcvanhét forintra módosul, mellyel összhangban szintén módosul a Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete, 2. sz. „A Projekt forrásai” című melléklete, valamint a 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete.

A módosítás adminisztratív jellegű változtatást indukál a maximálisan igényelhető előleg, valamint az utolsó mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege vonatkozásában.

Fentiekkel összhangban módosul a Szerződés 4.1., 4.2., 4.4., 4.5.1., 4.6. pontja.

A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

3. A Szerződés az alábbiak szerint módosul:

- 3.1. A Szerződés 4.1 A Projekt összköltsége pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A projekt összköltsége 16 052 344 887 Ft, azaz tizenhatmilliárd-ötvenkétfmillió-háromszáznegyvennégyezer-nyolcszáznyolcvanhét forint.

- 3.2. A Szerződés 4.2 A projekt elszámolható összköltsége pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A projekt elszámolható összköltsége 15 987 140 737 Ft, azaz tizenötmilliárd-kilencszáznyolcvanhétmillió-száznegyvenezer-hétszázharminchét forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve, illetve bruttó és nettó bontásban a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

- 3.3. A Szerződés 4.4 A támogatás összege és intenzitása pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projektre megítélt támogatás összege 15 987 140 737 Ft, azaz tizenötmilliárd-kilencszáznyolcvanhétmillió-száznegyvenezer-hétszázharminchét forint, melyből ~ 80,9 % 12 932 260 820 Ft, azaz tizenkétfmilliárd-kilencszázharminckétfmillió-kétszázhatvanezer-nyolcszázhusz forint a KÖFOP-ból, ~ 19,1 % 3 054 879 917 Ft, azaz hárommilliárd-

ötvennégy milliárd nyolcszázhetvenkilencezer-kilencszáztizenhét forint a VEKOP-ból kerül finanszírozásra.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

Jelen módosítás keretében meghatározott támogatási összeg változás következtében módosul a Konzorciumi megállapodás 3.3, valamint 3.4 pontja is. A változásokat jelen módosítás 1. számú „A projekt költségvetése” című melléklete tartalmazza.

3.4. A Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. §-117/A. § tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre (kivéve a Képzett tartalék összegére) jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 4 854 039 749 Ft, azaz négy milliárd nyolcszázötvennégy millió harminckilencezer-hétszáznegyvenkilenc forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen Szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projekt megvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a Szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

3.5. A Szerződés 4.6 Támogatás jogcíme pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **15 987 140 737 Ft, azaz tizenöt milliárd kilencszáznyolcvanhétfélmillió száznegyven ezer hétszázharminchét forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

4. A Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

4.1. A Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

4.2. A Szerződés 2. sz. „A Projekt forrásai” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.


4.3. A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.


Jelen egyoldalú módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb kitétele, melléklete és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt 3 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A jelen egyoldalú szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik az aláírásának napjával.


.....
Belényesi László
európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes
államtitkár
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Támogató



Kelt: Budapest, 2024. év 12. hónap 12. napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt forrásai;
3. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei



Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040**
 Kedvezményezett: **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Projekt címe: **E- ingatlan-nyilvántartás**

1. melléklet A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Költség elem	Finanszírozás módja	Nettó egységár	Nettó egységára jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatás %	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Osszesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Általános vállalatirányítási költség	Általános vállalatirányítási költség	Utófinanszírozás	0	96 380 665	96 380 665	1	96 380 665	0	96 380 665	0	100	"A projekt megvalósítás költségre tervezett általános reszi költséget átalány alapon, a szervezetek a saját önköltség számítás szabályzatuk alapján kívánják elszámolni. Utófinanszírozás 4-9. mértékdíj"	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb projektmenedzsmeni költség	Projektmenedzsmenethez kapcsolódó, a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység eléréséhez szükséges anyag	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	0	0	100	A felület a történet nem engedélyezi arra hivalkozva, hogy elszámolásonként kapcsolódik a költség sorhoz, azonban ilyen jellegű költség elszámolása nem történt.	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Horizontális vállalásokhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	0	7 585 175	7 585 175	1	7 585 175	0	7 585 175	0	100	"Bérijárukat a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 4-9. mértékdíj A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2686301 szabályrendszeri eljárásban hozott SZAF/11/16/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 114.505 Ft-el a támogatási összeg és költség csökkentésre kerül."	
Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökség	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és minőségbiztosítás - munkabér	Utófinanszírozás	0	9 175 120	9 175 120	1	9 175 120	0	9 175 120	0	100	"A KIFU-ról szóló 268/2010. (XII.3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkezdményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFU-t műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására KIFU az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők: - minőségbiztosítási szakértelm: IT műszaki szakértelm/informatikai tudás: SW, HW, „okos” eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseiknek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokollok, uzemeltetési (SW, HW, szerverek, informatikai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és térinformatikai ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adatmentési és archiválási ismeret, felhasználói és csoportok menedzselésének, illesztési, autentifikációs és jogosultság kezelési ismeretek, közigazgatási/államigazgatási, szervezettervezési, általános jogi szakértelm, közbeszerzési jogi szakértelm, támogatáspolitikai ismeret, feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív"	



Európai Unió
Európai Szociális
Alap
BEFEKTETÉS A JOVÓBA

MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

gs
Dr. ...

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Költség elem	Fina nszír oztás i mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Eiszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatás i százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás és (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utófinanszírozás, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utófinanszírozás helyközi utazási költség	Utófinanszírozás	21 470	5 797	27 267	1	27 267	0	27 267	100	<p>tevékenység. A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására, a projektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mérete a feladat tartalmának függvényében változhat. Jelen költségsoron ezen munkavállalók bérét kívánjuk elszámolni 2019.01.01.-től projektzárásig. A minőségbiztosítói csoport kalkulált munkabére 675 000 Ft/ember/hó és a projektben összesen 0,7 - 1 ember/hó a minőségbiztosítás erőforrásigénye. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe véve a költség tervezésekor. Utó Fel nem h. t.ám összeg 139 526 Ft-al csökken.</p> <p>"A projekt megvalósítása során felmerülő utazási költségek. Saját munkavállalók hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, konferenciákon történő részvételéhez kapcsolódó utazási költségek.</p> <p>Utófinanszírozás 4-9. mérforduló"</p>		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás és (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utófinanszírozás, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utófinanszírozás helyközi utazási költség	Utófinanszírozás	245 123 743	0	245 123 743	1	245 123 743	0	245 123 743	100	<p>Bérfelületek a mindenkor jogszabálynak megfelelően kalkulálva. Utófinanszírozás Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig 4-9. mérforduló</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-0004/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 2.295.944 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. Az Irányító Hatóság a 2023.02.27-én jogerőre emelkedett KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-0004/AE/2916901 azonosítószámú szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/141/2/2023 iktatószámú szabálytalansági döntés alapján a költség módosítása szükséges.</p> <p>Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok sorol. levont 686.059 Ft-ot két költségvetési sorra szükséges bontani: (Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok: 99.684 Ft, Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér: 586.375 Ft)</p> <p>A SZAF/141/3/2023 iktatószámú szabálytalansági döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.859.538 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került.</p>		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás és (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utófinanszírozás, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utófinanszírozás helyközi utazási költség	Utófinanszírozás	707 577 236	0	707 577 236	1	707 577 236	0	707 577 236	100	<p>"A projekt szakmai megvalósítása során az Elektronikus szolgáltatások fejlesztésében-bevezetésében-paraméterezésében közreműködés munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek belevetésre. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe véve a költség tervezésekor.</p> <p>Utófinanszírozás 4-9. mérforduló"</p>		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás és (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utófinanszírozás, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utófinanszírozás helyközi utazási költség	Utófinanszírozás	10 273 044	0	10 273 044	1	10 273 044	0	10 273 044	100	<p>Bérfelületek a mindenkor jogszabálynak megfelelően kalkulálva. Utófinanszírozás 4-9. mérforduló Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-0004/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 72.320 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került.</p>		

Támogatást igénylő	Tevékenységek	Költség típus	Költség elem	Finanszírozás módja	Nettó összegár	Nettó összegára jutó AFA	Bruttó összegár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatás %	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Horizontális vállalatokhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások munkabérek	Utófinanszírozás	44 952 925	0	44 952 925	1	44 952 925	0	44 952 925	0	100	"A projekt szakmai megvalósítása során a horizontális tevékenységek megvalósításában résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. A Felhívásban szereplő korlátolt figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 4-9. mérforduló"	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Közbeszerzés/beszerzéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállításának költségei	Utófinanszírozás	14 750 000	3 982 500	18 732 500	1	18 732 500	0	18 732 500	0	100	"E-Ingatlan nyilvántartás című kiemelt KÖFOP projektet megvalósító Megvalósíthatósági Tanulmány módosítása és a projekt megvalósításához szükséges, alkalmazásfejlesztési szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás Elektronikus ingatlan nyilvántartás műszaki leírása megnevezésű dokumentumok előzetes minőségbiztosítása tárgyában megkötött szerződés vállalkozói díját tartalmazza a sor. Utófinanszírozás 3. mérforduló"	
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	686 165	185 265	871 430	1	871 430	0	871 430	0	100	"2 db laptop konfiguráció: nettó 284.133-Ft/db; 2 db mobil: nettó 56.950-Ft/db. Összesen bruttó: 871.431 Ft A minőségbiztosítást végző szakemberek munkájának ellátása megköveteli a mobilitást, mivel különböző helyszíneken történő megbeszéléseken, egyeztetéseken kell naprakész információkat rendelkezniük, projektben éppen releváns adattartalmú dokumentumokkal dolgozniuk. Erre a munkához és hozzáférhető tájékoztatás elengedhetetlen egy laptop és folyamatos elérhetőségük biztosításához egy mobil telefon készülék, amit a projekt forrásából kívánunk beszerezni a KIFÜ rendelkezésére álló összegéből. A finanszírozás módja utófinanszírozás. 4. mérforduló"	
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás hoz - személyi ziroz ás egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	5 500 773	1 485 208	6 985 982	1	6 985 982	0	6 985 982	0	100	"A szakértői csoporthoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések 2019.01.01-től projektzárásig. 265.434 Ft/Ft-évs. Utófinanszírozás 3-9. mérfordulók"	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Egyéb projektmenedzsm ent költség	Egyéb projektmenedzsm ent költség	Utófinanszírozás	5 500 773	1 485 208	6 985 982	1	6 985 982	0	6 985 982	0	100	"A fel nem használt támogatási összeg 46 703 Ft-lal csökkentésre került."	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	19 430 749	0	19 430 749	1	19 430 749	0	19 430 749	0	100	"A projekt megvalósítása során felmerülő iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége a tény adatok és előzetes becslések alapján a sor korrigálásra került. Utófinanszírozás 3. mérforduló"	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	19 430 749	0	19 430 749	1	19 430 749	0	19 430 749	0	100	"Bérfelrakatok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva. Utófinanszírozás 3-9. mérforduló A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/26666301 szabálytalanos eljárásban hozott SZAF/116/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 266.350 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került." A SZAF/117/2023 iktatószámú szabálytalanos döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 99.250 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	56 889 227	0	56 889 227	1	56 889 227	0	56 889 227	0	100	"A projekt szakmai megvalósítása során a jogi tevékenységekben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. Utófinanszírozás 4-9. mérforduló"	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	36 262 135	0	36 262 135	1	36 262 135	0	36 262 135	0	100	"A projekt szakmai megvalósítása során a képzés lebonyolításában résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre."	

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Költség elem	Fina nrszír o zás i mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Eiszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatás i százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Korlátolt Felelősségű Társaság	személyi jellegű ráfordítás	személyi jellegű ráfordítás	ráfordítások-munkabér	zír o z á s											A Felhívásban szereplő korlátolt figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 4-9. mérőfőldő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófi nans zír o z á s	15 826 327	0	15 826 327	1	15 826 327	0	0	15 826 327	100		"A projekt előkészítésre jutó munkabér után kötelezően fizetendő járulékok, valamint ezen költségelemen elszámolásra kerülő egyéb személyi jellegű kifizetések után fizetendő közterhek a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerül. Utófinanszírozás 3. mérőfőldő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 7.995 Ft-al a támogatási összeg és össz költség csökkentésre került."
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Képzéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófi nans zír o z á s	3 668 697	0	3 668 697	1	3 668 697	0	0	3 668 697	100		"A projekt megvalósítási szakaszában a képzés lebonyolításában résztvevő munkavállalók munkabérére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféterea és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 4-9. mérőfőldő "A projekt megvalósítási szakaszában a jogi tevékenységekben résztvevő munkavállalók munkabérére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféterea és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 4-9. mérőfőldő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.047.709 Ft-al a támogatási összeg és össz költség csökkentésre kerül. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 425.410 Ft-al a támogatási összeg és össz költség csökkentésre került."
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Jogi tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófi nans zír o z á s	2 315 739	0	2 315 739	1	2 315 739	0	0	2 315 739	100		"A projekt megvalósítási szakaszában a marketing és kommunikációs tevékenységekben résztvevő munkavállalók munkabérére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (caféterea és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 4-9. mérőfőldő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 851.843 Ft-al a támogatási összeg és össz költség csökkentésre kerül. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 347.500 Ft-al a támogatási összeg és össz költség csökkentésre kerül."
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Marketing, kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófi nans zír o z á s	965 782	0	965 782	1	965 782	0	0	965 782	100		"Bérijárlékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 3-9. mérőfőldő Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig" A fel nem használt támogatási összeg 37 654 Ft-al csökkentésre kerül."
Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynevelés	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófi nans zír o z á s	2 227 062	0	2 227 062	1	2 227 062	0	0	2 227 062	100		"A beszerzés tárgya mindazon információs eszközök beszerzése, amelyek szükségesek a projekt megvalósításához az érintett munkavállalók, valamint a projekt keretében a szervezete fejlesztés során kiaklandó új szervezeti egység működéséhez. A beszerzésben az előbbi eszköz csoportok közülnek beszerzésre: -Munkaállomás konfigurációk: 56.798.815 Ft
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Eszközbeszerzés	Utófi nans zír o z á s	129 240 039	34 894 810	164 134 849	1	164 134 849	0	0	164 134 849	100		

Handwritten signature and initials.

Támogatást igénylő	Tevékenységek	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatás %	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósított és (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Képzéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	5 133 388	0	5 133 388	1	5 133 388	0	5 133 388	0	5 133 388	100	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 14.344.148 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A SZAF/141/3/2023 kitábozási szabálytalansági döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 378.770 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Technikai támogatási költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői költsége	Utófinanszírozás	51 341 850	13 862 300	65 204 150	1	65 204 150	0	65 204 150	0	65 204 150	100	A beszerzés célja, hogy az E-Ingatlan nyilvántartás (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15) című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokhoz és a Kbt. (2015. CXLI. törvény) szerint ellátandó valamennyi feladathoz biztosítsa a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmabiztosított/ szakmabiztosítottak a szükséges számban. A feladatok elvégzéséhez szükséges szakmabiztosítottak Kbt. 111. § h) pontja alapján látja el tevékenységét. A tétel a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása forrásra került átörögzésre a 3. számú, támogató által kezdeményezett egyoldaltú szerződés módosításában, melynek célja a 2019.12.18-án jogerőre emelkedett szabálytalansági döntésben foglalt jogkövetkezmény kezelése. A tétel nem használt támogatási összeg 11 630 850 Ft-al csökkentésre került.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítési és megvalósítási támogatás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	773 884	0	773 884	1	773 884	0	773 884	0	773 884	100	"A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók munkabére után kötelezhető fizetendő járulékok, valamint ezen költségtelemen elszámolásra kerülő egyéb személyi jellegű kifizetések után fizetendő közterhek összege a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerültek. Utófinanszírozás, 4-9. mérőföldkő"
Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökség Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítési és megvalósítási támogatás (közvetlen költségek)	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	3 891 488	0	3 891 488	1	3 891 488	0	3 891 488	0	3 891 488	100	"A projekt megvalósítás időszakára tervezett általános rezi költségei alátárolt alapon, a szervezetek a saját önköltség számlái szabályzatuk alapján kívánják elszámolni. Utófinanszírozás 3-9. mérőföldkő"
Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökség Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítési és megvalósítási támogatás (közvetlen költségek)	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	48 901 290	0	48 901 290	1	48 901 290	0	48 901 290	0	48 901 290	100	"A projekt megvalósítás időszakára tervezett általános rezi költségei alátárolt alapon, a szervezetek a saját önköltség számlái szabályzatuk alapján kívánják elszámolni. Utófinanszírozás 3-9. mérőföldkő"
Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökség Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítési és megvalósítási támogatás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - munkabér	Utófinanszírozás	84 400 465	0	84 400 465	1	84 400 465	0	84 400 465	0	84 400 465	100	"A KIFU-tól szóló 268/2010 (XII.13.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkezdményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFU-1 műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására. KIFU az ehhez kapcsolódó közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelmekben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák,

[Handwritten signature]

Támogatási igényfő	Tevékenységek	Költség típus	Költség elem	Fina ncsir oás i mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatás i százték	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	41 061 978	0	41 061 978	1	41 061 978	0	41 061 978	100		ismeretek, tevékenységek a következők: minőségbiztosítási szakértelem-IT műszaki szakértelem/informatikai tudás: SW, HW "okos" eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseinek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokollok, üzemetelési (SW, HW, szerverek, informatikai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és térimformaticai ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adattmentési és archiválási ismeret, felhasználók és csoportok menedzselésének, lftkosítási, autentikációs és jogosultság kezelési ismeretek, közigazgatási/államigazgatási, szervezetejlesztési, általános jogi szakértelem, közbeszerzés jogi szakértelem, támogatáspolitikai ismeret, feladat ellátáshoz szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mérete a feladat tartalmának függvényében változhat. Jelen költségvetés ezen munkavállalók bérét kívánjuk elszámolni 2019.01.01.-től projektzárásig. A minőségbiztosítói csoport kalkulált munkabéré 675.000 Ft/emberről és a projektben átlagosan 0,7 - 1 ember/hó a minőségbiztosítás erőforrásigénye. A Felhívásban szereplő kofitátot figyelembe vevük a költség tervezésekor. Utó A fel nem h. t.ám. összeg 7 359 519 Ft-al csökkent.	
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Utófinanszírozás	196 132	52 956	249 088	1	249 088	0	249 088	100		"A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók bruttó bére a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerül. A Felhívásban szereplő kofitátot figyelembe vevük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás: 4-9. mérőföldkő"	
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás hoz - személyi jellegű kifizetések	Utófinanszírozás	1 783 773	0	1 783 773	1	1 783 773	0	1 783 773	100		A műszaki és projekt minőségbiztosításhoz kapcsolódó feladatokat ellátó kollegák munkájához szükség eszközök beszerzése során nem volt lehetséges a a hardvert és a szoftvert egy eljárás keretében beszerzeni. A szoftver beszerzésére KEF keretmegállapodásos eljárás keretében kerültek ki a sor. A szoftvercsomag költsége átvételre került a Szoftver (licence) költségei költségcsoportra. Egy szoftvercsomag (Office Std Dev SL) beszerzési értéke nettó 98.068Ft + AFA, melyből 2 db került beszerzésre, összesen bruttó 249.088Ft értékben. Utófinanszírozás 4. mérőföldkő	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projektmenedzsmenetről szóló ráfordítás	Projektmenedzsmenetről szóló ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	92 856 847	0	92 856 847	1	92 856 847	0	92 856 847	100		"A szakértői csoporthoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések 2019.01.01.-től projektzárásig. 265.434 Ft/Ft/év. Utófinanszírozás 3-9. mérőföldkövek"	



Handwritten initials and marks in the top right corner.

Támogatást igénylő	További megnevezés	Költség típus	Költség elem	Finanszírozás módja	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg		Támogatás %	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó utófinanszírozás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításához kapcsolódó utófinanszírozás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításához kapcsolódó napidíj és járulékok	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	0	0	100	Utófinanszírozás 3-9, mérőföldő A SZAF/117/2023 iktatószámú szabálytalansági döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 750.000 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésére került.
Kormányzati Informikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó ráfordítás	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	11 225 562	0	11 225 562	1	11 225 562	0	11 225 562	100	100	"Bérijárulemek a munkanélküliség jogszabályának megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 3-9, mérőföldő Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig" A fel nem használt támogatási összeg 3 031 354 Ft-al csökkentésre került
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	26 154 221	7 061 640	33 215 861	1	33 215 861	0	33 215 861	100	100	"A projekt megkezdhetőségéhez szükséges közbeszerzési hirdetményrel kapcsolatos eljárás díjak, megvalósítási időszakban jelentkező közbeszerzési hirdetményrel kapcsolatos díjak, közbeszerzési eljárási díjak Utófinanszírozás, 3-9, mérőföldő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósításához kapcsolódó költségek (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - közvetlen nyilvánosság biztosítás	Kötelező előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	55 514 345	14 986 873	70 503 218	1	70 503 218	0	70 503 218	100	100	"Széchenyi 2020 Kezdeményeztetik Tájékoztatói Következtetési Útmutatóban rögzítettek szerint a kiemelt jelentőségű projektekre vonatkozó kommunikációs csomag megvalósítása. Kapcsolódó közbeszerzések lásd Megvalósíthatósági Tanulmány 6.5 fejezetében szereplő táblázat 8. sor Az elemi szintű részletezést a csatolt "Költségvetés részletezés" táblázat tartalmazza. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 4-9, mérőföldő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárási költségei	Utófinanszírozás	6 530 688	0	6 530 688	1	6 530 688	0	6 530 688	100	100	A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók munkabére után kötelezően fizetendő járulékok, valamint ezen költségelem elszámolásra kerülő egyéb személyi jellegű kifizetések után fizetendő közterhek összege a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerültek. Utófinanszírozás, 4-9, mérőföldő
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárási költségei	Utófinanszírozás	6 530 688	0	6 530 688	1	6 530 688	0	6 530 688	100	100	Megvalósítás: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 160.991 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésére került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2686301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/16/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 136.000 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésére került. "Irodahelyi költségek elszámolása 2022.05.01-2023.11.30. közötti időszakra.
Kormányzati Informikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó költségek	Szakmai megvalósításához kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításához kapcsolódó irodai és helyiség bérleti díj	Utófinanszírozás	2 879 638	777 503	3 657 141	1	3 657 141	0	3 657 141	100	100	Utófinanszírozás 9, mérőföldő" A fel nem használt támogatási összeg 699 969 Ft-al csökkentésre került.



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó összegár	Nettó összegárra jutó ÁFA	Bruttó összegár	Mennyiség	Eiszámolható költség	Nem eiszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatás i számlák	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licencköltségek)	Utófinanszírozás	227 015 537	61 294 195	288 309 732	1	288 309 732	0	288 309 732	0	288 309 732	100	"A szoftver beszerzések körébe az információs eszközök, hardverek működtetéséhez és a projekt végrehajtásához szükséges szoftver licencköltségek tartoznak (szoftverlicencköltségek díjjal). -Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része: 52.930.972 Ft -Microsoft licence: 58.566.660 Ft -Szerkezeti szintű térinformatikai rendszer építését támogató licence költségek beszerzése (ESRI ELA): 176.822.100 Ft Utófinanszírozás 6. mérőföldikő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Projektmenedzsmen és személyi jellegű ráfordításai	Projektmenedzsmen és személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű kiadások	Utófinanszírozás	12 454 467	0	12 454 467	1	12 454 467	0	12 454 467	0	12 454 467	100	"A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók (projektvezető, projektasszisztens(ek) projekt pénzügyi menedzser és asszisztens(ek) stb.) munkabérére jutó egyéb személyi jellegű kiadások (cafetéria és egyéb személyi jellegű szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 3-9. mérőföldikő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 2.015.792 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésére került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.845.000 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésére került."
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsmen és személyi jellegű ráfordításai	Projektmenedzsmen és személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	46 047 532	0	46 047 532	1	46 047 532	0	46 047 532	0	46 047 532	100	"A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók (projektvezető, projektasszisztens(ek) projekt pénzügyi menedzser és asszisztens(ek) stb.) bruttó bére a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján az előkészítés szakaszára aktualizálásra került. A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezve a megvalósítási szakaszra. Utófinanszírozás 3-9. mérőföldikő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/16/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 411.529 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésére került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 16.489 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésére került."
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Egyéb projektmenedzsmen költség	Projektmenedzsmen költség	Utófinanszírozás	43 071	11 630	54 701	1	54 701	0	54 701	0	54 701	100	"A projekt megvalósítása során felmerülő irodaszer és egyéb anyagköltségek a tény adatok és előzetes becslések alapján a sor korrigálásra kerül. Utófinanszírozás 3. mérőföldikő"
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Elektronikus szolgáltatások fejlesztésének bevezetésének paramétereztésén kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai	Utófinanszírozás	37 539 614	0	37 539 614	1	37 539 614	0	37 539 614	0	37 539 614	100	"A projekt megvalósítási szakaszában az Elektronikus szolgáltatások fejlesztésében-bevezetésében paramétereztésben közreműködő munkatársak munkabére utáni egyéb személyi jellegű kiadások (cafetéria és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 4-9. mérőföldikő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOF/152/12/2021 számú

Handwritten signature and initials in blue ink.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg		Támogatás %	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás közvetlen költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Marketing, kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások munkabérek	Utófinanszírozás	16 922 903	0	16 922 903	1	16 922 903	0	16 922 903	100	döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 13.316.982 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 12.607.250 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került.* *A projekt szakmai megvalósítása során a marketing és kommunikációs tevékenységekben részvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 4-9. mérőföldkő	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások munkabérek	Utófinanszírozás	59 385 200	0	59 385 200	1	59 385 200	0	59 385 200	100	"A projekt előkészítésében közreműködő munkavállalók bruttó bére a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra került. A Felhívásban szereplő korlátot figyelembe vettük a költség tervezésekor. Utófinanszírozás 3. mérőföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/6/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.594.463 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2459501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/12/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 58.125 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került.*	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás közvetlen költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Marketing, kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	3 251 360	0	3 251 360	1	3 251 360	0	3 251 360	100	"Béjárulékok a mindenkor jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 4-9. mérőföldkő A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 59.075 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került.*	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás közvetlen költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsgák megszervezésének lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	0	100	A felület a történet nem engedélyezi arra hivatkozva, hogy elszámolóbizonylat kapcsolódik a költségforráshoz, azonban ilyen jellegű költség elszámolása nem történt. *Tekintettel a projekttel érintett adatok, adatbázisok kritikus jellegére, szükségesség a különböző fejlesztési elemek, elkészülő termékek megfelelő minősége érdekében a projekt végrehajtása során folyamatos szakmai minőségbiztosítási tevékenység elvégzése, amellyel biztosítható a fejlesztést végrehajtó Vállalkozó munkájának folyamatos monitorozása, felügyelete. A beszerzés tárgya ennek megfelelően az alábbi: * a minőségbiztosítás módszertanának kidolgozása és elfogadtatása * a projekt végrehajtása során folyamatos szakmai minőségbiztosítás a projekt minden tartalmi eleme, elkészülő eredménye esetében. A minőségbiztosítási tevékenység eredményeként az előzetesen egyeztetett időközönként és formában jelentések készülnek valamint folyamatos beszámolás történik a Lechner Tudásközpont felé, illetve a minőségbiztosító köteleessége bármilyen probléma,	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás közvetlen költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költséggel	Szakmai minőségbiztosítás	Utófinanszírozás	253 831 000	68 534 370	322 365 370	1	322 365 370	0	322 365 370	100	322 365 370	

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Költség elem	Finanszírozás módja	Nettó összeg	Nettó összegre jutó AFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatás %	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Kormányzati Felkészítési Ügyműködés	Előkészítés - Projekt előkészítés	Egyéb általános (rezs.) költség	Egyéb általános (rezs.) költség	Utófinanszírozás	856 003	0	856 003	1	856 003	0	856 003	0	100	"A projekt megvalósítás időszakára tervezett általános rezsiköltséget átalány alapon, a szervezetek a saját önköltség számítási szabályzatuk alapján kívánják elszámolni. Utófinanszírozás 3-9. mérőföldik"	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	186 286	0	186 286	1	186 286	0	186 286	0	100	"A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában a közbeszerzési eljárásokban résztvevő munkavállalók munkabére utáni egyéb személyi jellegű kifizetések (cafépena és egyéb szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában a rendelkezésre álló tényadatok alapján aktualizálásra kerültek. Utófinanszírozás, 4-9. mérőföldik A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/6/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 98.775 Ft-a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	3 658 222	0	3 658 222	1	3 658 222	0	3 658 222	0	100	"A projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók (projektvezető, projektasszisztens(ek) projekt pénzügyi menedzser és asszisztens(ek) stb.) munkabérére jutó egyéb személyi jellegű kifizetések (cafépena és egyéb személyi jellegű szolgáltatások stb.) a projektre fordított munkaidő arányában. Utófinanszírozás 3-9. mérőföldik A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2150501 szabálytalansági eljárásban hozott KPVEKOP/152/6/2021 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 1.295.800 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Utófinanszírozás	121 038	0	121 038	1	121 038	0	121 038	0	100	"Bérfelülműveket a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva Utófinanszírozás 4-9. mérőföldik Időszak: 2019.01.01-től projektzárásig A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2666301 szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/116/6/2022 számú döntés alapján a pénzügyi korrekció összegével, 2.113.432 Ft-al a támogatási összeg és összköltség csökkentésre került."	
Lechner Tudásközpont Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	1 392 858	0	1 392 858	1	1 392 858	0	1 392 858	0	100	A projekt szakmai megvalósítása során a műszaki szakmai tevékenységben résztvevő munkatársak elszámolható közvetlen személyi jellegű ráfordításai kerültek betervezésre. Feladat elvégzéséhez szükséges a kormányhivatali dolgozók munkavállalók személyi jellegű költségei. A projekt keretében elvégzendő munkát - az E-ING Stratégiai Munkacsoport által létrehozott Jogi Munkacsoport működési körén belül. Utófinanszírozás 4-9. mérőföldik Az Irányító Hatóság a 2023.02.27-én jogerőre emelkedett KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040/AE/2916901	



Handwritten signature and initials in blue ink.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Eiszámolható költség	Nem eiszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatás % százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői költsége	Utófinanszírozás	1 300 000	351 000	1 651 000		1 651 000	0	1 651 000	0	1 651 000	100	"A beszerzés célja, hogy az E-Ingatlan nyilvántartás (KOFOP-1.0.0-VEKOP-15) című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokhoz és a Kbt. (2015. CXLI. törvény) szerinti ellátandó valamennyi feladathoz biztosítsa a feladatok akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói/ szaktanácsadókat a szükséges számban. A feladatok akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a Kbt. 111. § h) pontja alapján létező tevékenységét. A létező támogatást igénylő nem eiszámolható hozzájárulása forrásra került átrógzítésre a 3. számú, támogató által kezdeményezett egyoldalú szerződés módosításában, melynek célja a 2019.12.18-án jogerőre emelkedett szabálytalansági döntésben foglalt jogkövetkezmény kezelése. Utófinanszírozás, 3-9. mérföldkő"
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség															
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság															
											118 354 056	0	118 354 056		
											15 868 786 681	65 204 150	4 735 685 693	11 133 100 988	15 933 9 831
											15 987 140 737	65 204 150	4 854 039 749	11 133 100 988	16 052 3 44 887
Összesen (projekt szinten)															



gs Di
2020

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040**
 Kedvezményezett: **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Projekt címe: **E- ingatlan-nyilvántartás**

2. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. Önerő	0	0
I/1. Saját forrás	0	0
I/2 Egyéb támogatás	0	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	15 987 140 737	99,593580
Projekt elszámolható költsége	15 987 140 737	99,593580
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	65 204 150	0,406197
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	65 240 150	0,406197
Projekt teljes költsége	16 052 344 887	100



[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040
 Kedvezményezett: Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Projekt címe: E- ingatlan-nyilvántartás

3. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI - SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény mérhető célértéke	Mérték-egysége	Műszaki szakmai eredmény egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
1.	2017.02.28.	Technikai mérföldkő	1	1	Nem releváns	Technikai mérföldkő	Nem releváns	Nem releváns	A mérföldkőhöz kapcsolódóan szakmai beszámoló került benyújtásra, mely beszámoló elutasításra került.	Mivel technikai mérföldkő, ezért támogatási összeg nem kerül felhasználásra, kizárólag az EPTK felületes technikai okok miatt került 1 Ft rögzítésre.
2.	2018.02.28.	Technikai mérföldkő	-	1	Nem releváns	Technikai mérföldkő	Nem releváns	Nem releváns	Technikai mérföldkő, támogatási összeg nem kerül felhasználásra. Mérföldkövek között max 1 év telhet, ezért került beiktatásra még egy mérföldkő.	Mivel technikai mérföldkő, ezért támogatási összeg nem kerül felhasználásra.
3.	2018.12.31.	Projekt előkészítési szakasza: Előállításra kerül a projekt alapdokumentumának tekinthető Megvalósíthatósági Tanulmány, valamint a projekt megkezdéséhez elengedhetetlen Alkalmazásfejlesztési közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja.	183 998 660	183 998 661	R01 - Projekt Megvalósíthatósági Tanulmány R02 - Alkalmazásfejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításához szükséges dokumentációk	Az a dokumentum, amely a KÖFOP „beavatkozási logikája” alapján, szakmailag alátámasztja a projekt-javaslatban megfogalmazott elektronikus szolgáltatás- (alkalmazás-), szervezet-, folyamat- és szabályozás-fejlesztések tervezett „műszaki-szakmai” (funkcionális) tartalmát, valamint a jelenlegi jogi-szabályozási és informáliai környezet helyzetleírásából levezethető szükségességét. Bemutítja a várható funkcionális eredményeket, és vázolja a megvalósításukhoz szükséges időbeli, szervezeti és pénzügyi kereteket. Rámutat a tervezett fejlesztésekre a KÖFOP-fehívásban, valamint „A KÖFOP projektben érvényesítendő közgazdasági-szervezési és e-közgazdasági szakpolitikai szempontok” című szakpolitikai dokumentumban meghatározott elvekről való megfontoltságára, illeszkedésére.	1 dokumentum	db	Támogatja a KÖFOP a Szerződés megkötéséig/ módosítását megelőző döntés-előkészítést, valamint inputként szolgál a műszaki-specifikációk és a projekt-menedzsment elkészítéséhez.	nem releváns
							1 dokumentum csomag	db	Alkalmos az alkalmazásfejlesztési eljárás megindítására.	nem releváns nem releváns



4.	2019.12.31.	Az alkalmazásfejlesztés során elkészítse kerüli az új földügyi informaticai rendszer Követelményspecifikációja és elkészíti a Rendszerterv 1.	1 264 503 287	1 448 501 948	Követelmény-specifikáció elkészítése	A követelményspecifikáció tartalmazza az R03-R23 eredménytermékek termékdefiniációs lapjait valamint a modulok működéséhez szükséges specifikációkat.	1 követelményspecifikáció	db	A követelményspecifikáció tartalmazza a termékdefiniációs lapokat modulok működéséhez szükséges specifikációkat.	A KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás érdeklődésében infrastruktúra-fejlesztési, valamint – adatbázis és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
5.	2021.03.31	Az alkalmazásfejlesztés során elkészítse kerüli a Rendszerterv 2. a Rendszerterv 3. és a Rendszerterv 4. A mérőoldó teljesítési időszakában indul meg az új informatikai alkalmazások fejlesztése az elfogadott követelmény specifikációkban foglaltaknak megfelelően. A fejlesztés előrehaladását a vonatkozó jegyzőkönyvek írják le. Az alkalmazásfejlesztésben létrejövő eredmények szakmai megfelelősége, illeszkedése az elfogadott specifikációkhoz.	4 007 506 683	5 456 008 631	Rendszerterv 2.	A Rendszerterv 2 a rendszer-specifikációk megadását, az architektúra definiálását és a rendszerintegrációt határozza meg. Kapcsolódik: R03, R17	1 rendszerterv	db	Rendszerterv 2. tartalmazza az alábbi dokumentumokat: logikai és fizikai Rendszerterv F-Beadvány, KADAT vonatkozó adatbázis-terv	A KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás érdeklődésében infrastruktúra-fejlesztési, valamint – adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
		Rendszerterv 1.			Rendszerterv 1. a rendszer-specifikációk megadását, az architektúra definiálását és a rendszerintegrációt határozza meg. Kapcsolódik: R05, R11, R12, R13, R14, R15 R16	1 rendszerterv	db	Rendszerterv 1. tartalmazza az alábbi dokumentumokat: migrációs terv mérési dokumentáció logikai és fizikai rendszerterv adatbázis-terv	A KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás érdeklődésében infrastruktúra-fejlesztési, valamint – adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása	
		Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó kommunikációs tevékenységek megvalósítása 1. rész.			Kommunikációs tevékenységek megvalósítása, kapcsolódó dokumentumok anyagok elkészítése 1.rész: kreatív tervezési és gyártási feladatok, nyomdai feladatok, mediavásárlás 2. rész PR feladatok, rendezvény-szervezési feladatok, közvélemény- és piacutalás	Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó kommunikációs csomag 1.	csomag	A projekt kötelező és egyéb nyilvánossági elemei.	A KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás érdeklődésében infrastruktúra-fejlesztési, valamint – adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása	
		Rendszerterv 3.			A Rendszerterv 3. a rendszer-specifikációk megadását, az architektúra definiálását és a rendszerintegrációt határozza meg. Kapcsolódik: R04, R06, R07, R20	1 rendszerterv	db	Rendszerterv 3. tartalmazza az alábbi dokumentumokat: logikai és fizikai rendszerterv INYER, KADAT vonatkozó adatbázis-terv	A KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás érdeklődésében infrastruktúra-fejlesztési, valamint – adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása	

Handwritten signature/initials

	<p>és kerérendszer szolgáltatásainak kialakítása. Megvalósul az E-földhivatali ügyintézési támogató intelligens űrlapkezelő rendszer és a beadványkezelés elektronikus újrászervezése.</p> <p>Egyedi épületelezonostás megteremt a lehetőségét az egy ingatlanon elhelyezkedő épületek, építmények egyedi beazonosítására mind ingatlanon-nyilvántartási, mind építészeti eljárások terén, ezzel megteremtve a két nyilvántartás épületszintű összekapcsolásának lehetőségét.</p>	<p>Rendszerterv 4. tartalmazza az alábbi dokumentumokat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - logikai és fizikai rendszerterv - FFORG - MEHET - FTTR - ALAPTÉRKÉP, - F- - ADATSZOLG, - F-STAT, - F-VIR, - GEO-SZAKI - rendszerek vonatkozó adatbázis-terv - adatbázis-terv - adatbázis-terv (folyamat) terv és módszertan 	<p>1 rendszerterv</p>	<p>db</p>	<p>Rendszerterv 4. a rendszer-specifikációk megadását, az architektúra definiálását és a rendszerintegrációt határozza meg.</p> <p>Kapcsolódik: R07, R08, R10, R18, R19, R21</p>	<p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében érdeklődők felmérései, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan nyilvántartás KERET és TERKEP rendszerének minőségbiztosítása és a többi feladatok fejlesztésének támogatására”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p>
--	---	--	-----------------------	-----------	--	---

95

Di

mm

<p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-fejlesztési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan nyilvántartás KERET és TERKEP rendszerének minőségbiztosítása és a többfeladatok fejlesztésének támogatására”</p>	<p>Egységes (OÉNY-nyel, illetve kormányhivatali szinten közös) e-közigazgatási megoldások igénybevételeinek lehetőségét biztosítja a földügyi eljárások során.</p> <p>db</p> <p>7 szolgáltatás</p>		<p>Olyan elektronikus szolgáltatások, melyek a több földügyi alkalmazás tekintetében felelősen azonos adat-, funkcionális és technológiai igényeket központilag szervezett módon, egységes megoldásokkal szolgálnak ki. Ezen szolgáltatásokat egyrészt SZEUSZ-ök biztosítják. Ezzel az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás valamint (ügyfél-, illetve hatóság-oldali) felhasználója az ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó adatbiztonsági, adatkezelési, adatkezelési, adatfeldolgozási feladatokat egységes e-közigazgatási megoldás használatával tudja végrehajtani. A jelenlegi, kiváltásra kerülő szoftver-infrastruktúrával szemben az önálló KERET rendszer biztosítja az „ügyfélkapcsolati” alkalmazások egyes, egységes e-közigazgatási elveinek, megoldásoknak megfelelő szolgáltatásait, és hozzájárul a „földügyi ágazat” egységesítő e-közigazgatási környezetbe történő integrálásához. A megvalósítandó Rendszer egyes alkalmazásainak használata során az alábbi központi szolgáltatások érhetők el: MDM – törzsdátakezelő; IDM – jogosultság- és felhasználókezelő (Szállító által vizsgálendő, hogy az általános kormányhivatali IDM megoldással szükséges-e kompatibilisnek lennie); NOM – értesítés-kezelő (Szállító által vizsgálendő, hogy az RNY-ben elérhető megoldással szükséges-e kompatibilisnek lennie); UMS – egységes térképszolgáltatás és térképi megjelenítő; DOM – dokumentum-kezelő; Oháló – épületinformációs modellező modul; HELPDESK – bejelentés-kezelő.</p>	<p>R05 – Földügyi információs alkalmazások egységes, keretrendszeri szolgáltatásai</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében érekeiben infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan-nyilvántartás KERET és TERKEP rendszerének minőségbiztosítása</p>	<p>Biztosítja az OÉNY és az E-ING Informaticai Rendszerek által támogatott eljárások, folyamatok közötti interoperabilitást.</p>	<p>db</p>	<p>1 interfész v adátátadás</p>	<p>Az OÉNY és az E-ING rendszerek közötti, közös földrésztlet-és építményazonosító használat (föld- és építészeti) eljárásokba történő bevezetési) lehetőségének feltérképezése alapján egy, a folyamatot támogató adatátadásra épülő, az INTEG a rendszer által biztosított kapcsolatot, kapcsolatot kerülni kialakításra – amennyiben a kialakítás lehetséges. Ez egyrésztől hozzáférést biztosítana az építészeti hatóságok számára a tulajdoni lap adatbázisához (gy. pl. az építési hatóság kérelméhez a jövőben nem kell tulajdoni lapot csatolni). Másrésztől erre rendelt felületen, biztosíthatná meghatározott típusú (pl. telekalkulációs eljárás során az építészeti szakhatóság állásfoglalása, ingatlan-nyilvántartási kérelem elbírálásakor az építészeti hatóság jogerős engedélye, egyszerű bejelentéssel megvalósult építési beruházás/lezárások készült (változási vázrajz) iratoknak azok meghatározott adatainak a „térshatóság” eljárásához történő közvetlen, online adatkapcsolaton keresztüli átadását-átvételét.</p>
---	--	-----------	---------------------------------	--

Handwritten signatures and initials in blue ink.

6.	2022.03.31	A földfelszín alatti és feletti térbeli objektumok nyilvántartása lehetőségteremt, hogy a	9 258 679 431	14 714 688 062	R03 – Földügyi központi adatbázisok	Olyan elektronikus adatbázisok (rész-nyilvántartások), melyek több alkalmazáshoz is – „transzakción” keresztül – kapcsolódnak; részben a meglévő adatbázisok adataitalmát teljeskörűen, az adatkezelők (kormányhivatalok) által	26 adatbázis modul	db	Új technológiai épületek, a kiváltandó adataitalmát adatbázisok teljes körűen tartalmazták, az	<p>nyilvántartási, földvédelmi) eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek megterjesztésének benyújtását és hiánypótlását. Teljes mértékben kielégíti az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályok által az „elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás” kapcsán meghatározott jogi-igazgatási követelményeket. Kapcsolódik a SZEÜSZ-ök rendszeréhez, különösen a SZÜF, KAÜ, RNY, ÖNY, KKSZB, EFER és AVDH szolgáltatásokhoz. A jelenlegi „földhivatali online nyomtatvány-kiadóval” szemben: lehetővé teszi a hiteltel okirat-csatolást, és beadást, feleslegessé teszi a kitöltött űrlapok nyomtatását és személyes beadását; támogatja az igazgatási szolgáltatási díjak elektronikus megfizetését és elektronikus számla kiállítását (4. szint); „előölti” a hatóságnál (jogosultjól, ingatlanról, stb.) rendelkezésre álló adatokat (5. szint); „jobban vezeti” a felhasználót, több ellenőrzést biztosít, ezáltal kevesebb lesz a téves rögzítés, illetve hiánypótlás. Indokoltaság esetén kapcsolódik az EKEIDR-hez, elsősorban azzal, hogy adaptálja a hazai e-közigazgatási szinten egységes űrlap-kezelési technológiát, fogalmi modell, design, ügyfél-elérési felületet (SZÜF) stb. Kezeli a célcsoport és eszközök azonosítására, okirat-hitelesítésre, elektronikus fizetésre vonatkozó speciális (földügyi-specifikus) szabályokat, közvetlenül kapcsolódik adott ágazati rész-nyilvántartáshoz (tulajdoni lap, térképi, okirat stb. adatbázisokhoz), így pl. a „széjegyzés” is automatizálható; közvetlenül kapcsolódik a szakügyintézői feladatok ellátását támogató (INVER, FFORG, FTTR, MEHET) modulokhoz, így kezelni pl. az illetékesség szerinti értéktelést is.</p>	<p>feladatok ellátása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan nyilvántartás KERET és rendszerének minőségbiztosítása és a többi feladatok fejlesztésének támogatására”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az</p>
----	------------	---	---------------	----------------	-------------------------------------	---	--------------------	----	--	---	---

98 Di

<p>tulajdoni lapokon egységes szerkezetben feltüntetethezők legyenek a földfelszín alatti és feletti objektumok.</p> <p>Megvalósul az ingatlan-nyilvántartási, földmérési, térképészeti, telekalakítási és földvédelmi eljárások egységes belső munkafolyamat-támogatása.</p> <p>Jogosultak adatainak elektronikus változskézelésének bevezetése az ingatlan-nyilvántartásban.</p> <p>Az önkormányzati feladat ellátás és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal földügyi igazgatás általi elektronikus támogatásának megvalósítása. Hatékony döntéstámogató vezetői rendszer kerül kialakításra.</p> <p>Kialakításra kerül az OÉNY és az E-ING informatikai rendszerek által támogatott eljárások, folyamatok közötti interoperabilitás.</p> <p>Lekérdezhetővé válik az ingatlan műszaki adatlap, amely által az új ingatlan-nyilvántartás a jelenleginél (művelési égi, aránykorona-érték, méret) sokkal több műszaki jellegű információt tartalmazhat a földrészletekről, épületekről és egyéb önálló ingatlanokról (építményekről).</p> <p>Kialakításra kerül a KCR és az E-ING informatikai rendszerek által támogatott eljárások, folyamatok közötti interoperabilitást.</p> <p>Elektronikusan tárolható dokumentum (okirat-állomány), amely az ingatlan-nyilvántartási, földhasználat-nyilvántartási és a földmérési hatósági feladatok ellátása során, papír alapon keletkezett, és amely olyan meta adatokkal kerül ellátásra, melyek alapján adott dokumentum kereshető, lekérdezhető.</p> <p>Megvalósul a Kormányzati adatközpont infrastruktúrájára és központi szolgáltatásaira kapcsolódás.</p> <p>Megkötésre kerülnek az ingatlan-nyilvántartási adatfeldolgozási szolgáltatási megállapodások.</p> <p>A Földügyi Szolgáltatási Központ LTK szervezete fejlesztési tevékenységének keretében eredményként létrehozásra. A megvalósítás időszakában biztosítja az alkalmazásfejlesztési</p>	<p>„meglisztívta” országos egységes tartalmazzák: részben új adatbázisokból (pl. JKEPV, JOGTENY, THALAPP, FOLDRNEV, ORTOFOTO) álnak; és melyek kezelése új technológiai alapokra épül (preferált: PostgreSQL). Az új, központosított adatbázisok az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás valamennyi (ügylet-, illetve hatóság-oidali) felhasználója számára hozzáférhető értékkel bírnak, mivel az ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó adatfeldolgozási, adatelektronizációs, adatelektronizációs feladatok a jelenleginél (pl. kevesebb adat rögzítésével) gyorsabban és (pl. egyes adatok hitelességének ellenőrzésével) pontosabban végezhetőek el. A jelenlegi, kiváltásra kerülő rendszerek (TAKAROS/BIIR, DATR/TOPOBASE, FÖNYIR, Számíró, Poslázó, DALNET24, KCR, Közönlő Kódkezelő, Takamet, Takamet 24) „mögötti” teljeskörűen migrálandó adatbázisokkal szemben: új technológiai alapokra épülnek; minimalizálják a duplikált adatfeldolgozást; biztosítják egyes adatok külső rendszerkapcsolatokkal történő validálását; és növelik az ingatlan-nyilvántartás külső – KKSZB-n keresztüli – szolgáltatási képességét.</p>	<p>gyorsabb, duplikáció-mentes adatfeldolgozást biztosítanak, kapcsolódhatnak adatbázisokhoz.</p>	<p>Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-fejlesztési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása”</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés - Ingatlan nyilvántartás KERET és TERKEP rendszerének minőségbiztosítása és a többi feladatok fejlesztésének támogatására”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p>
---	---	---	--



Handwritten signatures and initials

	<p>tevékenység során a földügyi szakudatást, projektzárást követően pedig feladatai alapján a projekt műszaki-szakmai szolgálatás-fejlesztési eredményeinek fenntartása valamint folyamatos fejlesztése. Megtörténik az elektronikus földügyi szolgálatások körének és szolgáltató képességének bővítése.</p> <p>Kialakításra kerül a földügyi igazgatás új online, általános földügyi adat és statisztikai szolgáltató felülete.</p> <p>Egységes földmérő szakember nyilvántartás kerül kialakításra, mely mind a szerződéskötéseket, mind a szakemberek továbbképzéseinek, pontjainak nyilvántartását támogatja.</p>				<p>A „háromdimenziós” állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis” keretrendszerbeli önálló modul kialakításával, a meglévő térképi adatbázis átalakításával, kiegészítésével kerül létrehozásra. Ennek érdekében, hogy – a Földmérési tv. 15. § által meghatározott módon az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis „az objektumok háromdimenziós térbeli elhelyezkedését is tartalmazza, így különösen a felüljárókat, hidakat, aluljárókat, alagutakat, aluljáróban lévő üzleteket, mélygarázsokat és az egyes közműveléstechnológiákat”, továbbá „alkalmas legyen a térbeli objektumokhoz tartozó elkülönülő jogok ingatlan-nyilvántartásba történő egyértelmű azonosítására, bejegyezhetőségére és egymáshoz való viszonyuk kifejezésére.”. Ezáltal a földfelszín alatti és feletti speciális térbeli objektumokra vonatkozó jogi és műszaki lények ingatlan-nyilvántartásba történő integrálásával, valamint az adatok változáskorkezelésének támogatásával a korábban ingatlan-nyilvántartáson kívüli építmények is önállóan forgalomképes vagyontárggyá válnak, az ingatlanpiac megélénkül, a jelzálog-hitelrendszer kiszélesedik, valamint az állam számára is többlet- (adó-, illeték-) bevételek keletkeznek.</p> <p>A háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis úgy kell létrehozni, hogy az alkalmas legyen a térbeli objektumokhoz tartozó elkülönülő jogok és kötelezettségek ingatlan-nyilvántartásba történő egyértelmű azonosítására és bejegyezhetőségére és egymáshoz való viszonyuk kifejezésére. Az adatbázis műszaki felületeinek, adattartalmának és működésének részletes szabályait a miniszter rendeletben szabályozza (Fttv. 15. §).</p>	<p>R04 – Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis</p>		<p>1 résznyilvántartás</p>	<p>db</p>	<p>3D adatokat kezelését egyértelműen támogatja a térbeli azonosítja a térbeli objektumokat, hozzájárul a jelzálog-hitelpiac bővüléséhez.</p>	<p>nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása</p> <p>Eszközbeszerzés - Laptopok, számítógépek és tartozékok</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében, infrastruktúra-fejlesztés, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések ingatlan-”</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	----------------------------	-----------	---	---

Handwritten signatures and initials in blue ink.

<p>nyilvánítás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvánítás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása</p>	<p>Összegezlő, jelentések, szabályok, eredmények, ábrák, leírások, prezentációk, véleményezett dokumentumok, dokumentált javaslatok</p>	<p>db</p>	<p>1 komplett dokumentációs csomag</p>	<p>Az Alkalmazásfejlesztéshez kapcsolódóan, felhasználó oldali tesztelés támogatás, adattisztítási terv szakértői támogatás, migráció előkészítésének támogatása, adatszerkeztetés és infrastruktúra szakértői támogatás valamint az elektronikus ügyintézés, adattisztítással és automatizációs technológiákkal kapcsolatos szakértői támogatás valósul meg.</p>	<p>R28 – Szakértői eredménytermékek</p>	<p>R06 – Ingatlan nyilvánítási eljárásokat támogató informálkai rendszer</p> <p>AZ INYER egy olyan informatikai alkalmazás (szak-modul), amely az Inyrv. (IV. és V. fejezet: 23-65. §) és annak végrehajtási rendeleter által szabályozott, első- és másodfokú „Ingatlan-nyilvánítási eljárásokhoz” kapcsolódó hatósági ügyintézési (back-office) feladatok hatékony ellátásához (hatóság-oldali eljárási cselekmények végrehajtásához) biztosít munkafolyamat (workflow) alapú támogatást. Az ingatlan-nyilvánítási szakügyintézők munkáját segíti, akik feladatok az ingatlan-nyilvánítási eljárások során a földügyi hatósági (back-office) feladatok ellátásáért, a hatályos változások, tulajdoni lap” adatbázisban történő áttekintéséért. A jelenlegi, kiváltásra kerülő TAKAROS és BIR rendszerekkel szemben: egységes, új technológiai alapokra helyezett adatbázisokra épült országosan egységes funkcionálitást biztosít; adatokat vesz át a térképkezelő (FTTR), a földforgalmi eljárásokat támogató (FFORG), valamint a mezőgazdasági hatósági folyamatokat kiszolgáló (MEHET) alkalmazásokból, illetve adatokat ad át ezeknek, ezáltal a duplikált adatirgítések kiküszöbölhetők; közvetlenül kapcsolódik az elektronikus ügyintézés és hiánytöltést támogató F-BEADVANY alkalmazáshoz. A szak-modulban kialakításra kerül a község egész területét vagy annak belterületét, illetve külterületét érintő, ingatlanok adatainak megváltoztatásával járó eljárásokhoz (pl. új felmérés) kapcsolódó, az ingatlan-nyilvánítást - az Inyrv. 84. § és az Inyvtvr. 119. - 119/F. § alapján - „átalakító” modul, továbbá a modul támogatja a szolgalmi jog adatállományok állami ingatlan-nyilvánítási térképi adatbázisba illesztéséhez kapcsolódó „tulajdoni lap” oldalon megjelenő feladatokat.</p>
<p>nyilvánítás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvánítás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása</p>	<p>Szakértői kapacitás beszerzése</p>	<p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvánítás létrehozása érdekében érdeklődő infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p>	<p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási</p>	<p>Ingatlan-nyilvánítási szakügyintézők munkájának teljes körű támogatását biztosítja, országosan bevezetett, „éles” használatra alkalmas funkcionálitással bír.</p>	<p>db</p>	<p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási</p>

[Handwritten signature]

							<p>beszerzés - Ingatlan nyilvántartás KERET és TERKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többletfeleladatok fejlesztésének támogatására"</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>ESZKÖZBESZERZÉS - Laptopok, számítógépek és tartozékok</p> <p>Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licenck beszerzése</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturá-reimelési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT</p>
						<p>1 szakmodul</p> <p>db</p>	<p>Földforgalmi szakügynitzők munkájának teljes körű támogatását országosan bevezetett, „éles” használatra alkalmas funkcionálitással bír.</p>
				<p>R07 – Földforgalmi eljárásokat támogató informatikai rendszer</p>	<p>Az FFORG egy olyan informatikai alkalmazás (szak-modul), amely a Földforgalmi tv. és annak végrehajtási rendeletei által szabályozott, földforgalmi hatósági (megyei/fővárosi kormányhivatali) ügyintézési (back-office) feladatok hatékony ellátásához (hatóság-oldali) eljárás cselekmények végrehajtásához) biztosít munkafolyamat (workflow) alapú támogatást. Azoknak a földforgalmi szakügynitzők szükségleteit elégíti ki, akik felelősek a földforgalmi eljárásokhoz kapcsolódó hatósági (back-office) feladatok ellátásáért, az ingatlan-nyilvántartás adott adatbázisának/adatbázisainak változását eredményező ingatlanügyi hatósági intézkedések elkészítéséért. A támogatandó főbb munkafolyamat során, az „érettségvizsgálatkor” (hasonlóan a telektakartási eljárásokhoz) számos társ-hatósággal kell kommunikálni, illetve azok szakrendszereiből adatokat átvenni. Ezért is indokolt az FFORG önálló szakmodulként történő kezelése, funkcionálitásának pontos meghatározása és lehatárolása a KKSZB, mint adatkapcsolatmegoldás alkalmazhatóságának függvényében. A szakmodul a jelenlegi, alapvetően papír-alapú földforgalmi</p>		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

				<p>szakügyintézési gyakorlati szemben, hatékonyabb munkavégzést biztosít; növeli az ingatlan-nyilvántartás (amnek földforgalmi eljárásokhoz kapcsolódó rész-nyilvántartásainak) szolgáltató képességét, biztosítja az E-ügyintézési tv. elektronikus együttműködési alapeivelnek való megfelelést.</p>					<p>minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés - Ingatlan nyilvántartás KERET és TERKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többirelátdatok fejlesztésének támogatására”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása Eszközbeszerzés - Laptopok Számítógépek és tárolók Szoftver (licence) beszerzése Kliens oldali IT eszközök beszerzése</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Handwritten signatures)

<p>archiválási rendszer hardver része</p> <p>Migrációt támogató adálméntési és archiválási rendszer szoftver része</p> <p>IT biztonsági követelmények Ertésvizsgálat</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében felmerülő, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés – ingatlan-nyilvántartás KERET és TERKEP rendszerének minőségbiztosítása és a többifelhadozó fejlesztésének támogatására”</p>	<p>Földmérési és térképészeti szakügyintézők munkájának teljes körű támogatását biztosítja, országosan bevezetett, „éles” használatra alkalmas funkcionálitással bír, biztosítja a térképi adatbázis előzetes változását eredményező fölömerítési adatállomány feltölthetőségét.</p>	<p>db</p>	<p>1 szakmodul</p>	<p>Az FTTR egy olyan informatikai alkalmazás (szak-modul), amely az Ftv. (IV.-VIII. fejezetek: 23-36. §) és annak végrehajtási rendeletei (különösen: a 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet) által szabályozott ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti, valamint a 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (7-8. §, 21-26. §) alapján lefolytatott telekalakítási eljárásokhoz kapcsolódó földmérő vállalkozói, valamint hatósági szakügyintézői (back-office) feladatok hatékony ellátásához biztosít, a szakügyintézők munkája esetében munkafolyamat (workflow) alapú támogatást. Egyrésztől azoknak a földmérési és térképészeti szakügyintézők munkáját segíti, akik felelősek az ingatlan-nyilvántartási eljárásokhoz kapcsolódó földmérési és térképészeti hatósági (back-office) feladatok ellátásáért, a hatályos változások „térképi” adatbázisban történő átvezetéséért. Másrésztől támogatja a földmérő vállalkozókat, akiknek lehetőségük lesz a „térképi adatbázis” előzetes – szakügyintézői jóváhagyással történő – változását eredményező tevékenységek elvégzésére (a központi rendszer által kezelhető térképi adatállományok feltöltésére). A szakmodul a jelenlegi, kiváltásra kerülő DATR és TOPOBASE rendszerekkel szemben: központi, felülvizsgált DAT-szabályzatnak megfelelő és új technológiai alapokra helyezett adatbázisokra épül; országosan egységes funkcionálitást biztosít; adatokat, dokumentumokat ad át a többi szakmodul (INVER, MEHET, FORG) számára, és vesz át azokból, ezáltal a duplikált adatirgázitások is minimalizálhatók; közvetlenül kapcsolódik az elektronikus ügyindítás/mányptólási, adatszolgáltatást, szakember-keresést támogató E-FÖLDÜGY alkalmazáshoz (annak valamennyi moduljához), valamint támogatja a telekalakítási eljárások során szintén eljáró szakhatóságokkal történő elektronikus kapcsolattartást. Míg a jelenlegi, piaci alapokon működő térképszerkesztő rendszerekkel szemben egységes, szabványosított eszközrendszerrel ad a földmérők számára a változási vázrajzok elkészítéséhez. A modul támogatja a község egész területét vagy annak belfelületét, illetve külterületét érintő, ingatlanok adatainak megváltoztatásával járó eljárásokhoz (pl. új felmérés) kapcsolódó állami átveiteli eljárás, és ennek kapcsán adatokat ad át az INVER modulnak az ingatlan-nyilvántartás „átszerkesztéséhez”, továbbá segíti a meglévő vektoros geodalmi jog adatállományok betöltését állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisba, és ennek kapcsán adatokat ad át/vesz át az INVER modulnak(ból).</p>	<p>R08 – Földmérési, térképészeti telekalakítási eljárásokat támogató informatikai rendszer</p>	
--	--	-----------	--------------------	---	---	--

Handwritten signatures and initials in blue ink.

<p>vonatkozásában a „tulajdoni lap” és a „felhasználói lap” adatbázisok konzisztenciáját</p>	<p>és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk) IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés. - Ingatlan nyilvántartás KERET és TERKEP rendszerének minőségbiztosítása és a többfeladatok fejlesztésének támogatására”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása szövegszerzés – Laptopok, számítógépek és tartozékok</p> <p>Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licencek beszerzése</p> <p>Kliens oldali IT eszközök beszerzése</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része</p>
--	--

Handwritten signatures and initials in blue ink.

					<p>Az F-VIR egy olyan informatikai alkalmazás (döntéstámogató modul), amely a földügyi igazgatásban (kormányhivatalokban, szakmai háttérintézményekben, minisztériumokban) vezető beosztásban dolgozó szakmai döntéshozók támogatja, az egyes folyamatokkal, funkciókkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos információs igényeit elégíti ki. A modul szolgáltatásai a Rendszer központi adatbázisából (KADAT), valamint a back-office (hatósági ügyintézési) feladatokat támogató alrendszer egyes (INVER, FITR, FFORG és MEHET) szakmai moduljai mögötti adatbázisokból, meghatározott adatok napi rendszerességgel történő, strukturált, ellenőrzött gyűjtésére, az összegyűjtött adatok – meghatározott szabályok szerinti – átalakítására, aggregálására stb. és „adattárházban” történő kezelésére épülnek. Az „adattárházban” tárolt adathalmazokból olyan „adatiplacok” kerülnek létrehozásra, melyekből az arra jogosult vezetők rendszeres riportok, dashboard-ok vagy adatkockák formájában jutnak egységes szerkezetű információkhoz.</p> <p>A kapcsolódó elemző, riporting (BI) eszköz a rendszeres (automatizált) földügyi hatósági vezetői riportok (megadott feltételeknek megfelelő, pl. „munkaszervezést” támogató listák), aggregált kimutatások, dashboard-ok kialakítását, egyszerű elemzések elkészítését támogatja. Ez a modul szolgálja ki társhatósgok (pl. rendszer) egyedi adatkérdezési igényeit is. Továbbá, az alkalmazás képes (pl. helyszíni ellenőrzések elkészítése érdekében) a földügyi igazgatás „csalás-felderítési” (fraud detection) tevékenységeit támogató listák, automata riportok előállítására és a megfelelő jogosultsággal rendelkezők részére történő továbbítására.</p>	<p>1 döntéstámogató modul</p>	db	<p>Földügyi igazgatási vezetők – Rendszer által támogatott eljárásokkal, folyamatokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos – döntéseinek teljes körű támogatását biztosítja, országosan bevezetett, „éles” használatra alkalmas funkcionálitással bír.</p>	<p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében érdeklődő infrastruktúra-fejlesztési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok elvégzése</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai ellenőrzése és dokumentációk (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	----	---	---

[Handwritten signature]

																		<p>Inggatlan-nyilvántartás rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések</p> <p>Inggatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása (licence) beszerzés</p> <p>Kliens oldali IT eszközök beszerzése</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Inggatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és</p>
						<p>Az QÉNY és az E-ING rendszerek közötti, közös földrészel- és építményazonosító használat (föld- és építészeti eljárásokba történő bevezetést) lehetőségének feltérképezése alapján egy, a folyamatot támogató adatadásra épülő, az INTEG alrendszer által biztosított kapcsolat kerülhet kialakításra – amennyiben a kialakítás lehetséges. Ez esetben az új ingatlan-nyilvántartás a jelenleginél (művelési ág, aranykorona-érték, méret) sokkal több „műszaki jellegű” információt tartalmazhat a földrészelekről, épületekről és egyéb önálló ingatlanokról (építményekről).</p>	<p>R12 – Inggatlan-nyilvántartás műszaki adattartalmainak bővítése</p>						<p>1 szolgálatás</p>	<p>db</p>		<p>Elektronikus adatszolgáltatás, amely biztosítja az „ingatlan adatlap” műszaki lekérdézhelmességét.</p>		

Handwritten signatures and initials.

	<p>minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p>	<p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés - Ingatlan nyilvántartás KERET és TERKEP rendszerek minőségbiztosítása és a többfeladatok fejlesztésének támogatására”</p>	<p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerek minőségbiztosítása</p>	<p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerek kialakításának minőségbiztosítása - Eszközbeszerzés - Laptopok, számítógépek tartozékok</p>	<p>Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licencek beszerzése</p>	<p>Kliens oldali IT eszközök beszerzése</p>	<p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része</p>	<p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része</p>	<p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása</p>	<p>Elektronikus változásközelési eljárás eredményeként elérhető szolgáltatás, amely – külső interfész-kapcsolatok révén – biztosítja a jogosult- adatok naprakészségét.</p>	<p>cb</p>	<p>1 szolgáltatás</p>	<p>Az elektronikus ügyintézés általános (égaztat-független) „épitőköciaként” definiálható, SZEUSZ-ökhöz, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásához (SZL rendszerhez), valamint a „cégnylvántartáshoz” (OCCR-hez) történő, az INTEG arendszer által – a KKSZB-n keresztül – biztosított interfész-kapcsolódások eredményeként megvalósul az ingatlanhoz kapcsolódó jogok és jogilag jelentős tények</p>	<p>R13 – Jogosult- adatok elektronikus változásközelése az ingatlan-nyilvántartásban</p>
--	---	---	--	---	--	---	---	--	--	---	-----------	-----------------------	--	--

Handwritten signature

bejegyzéseiben érintett természetes és nem természetes személyek (a „jogosultak”) azonosító, kapcsolattartási és egyéb rendelkezési „adatoknak” naprakész, a „tulajdoni lapról leválasztott” elektronikus változsképzése. Nem egyszerűen új „körzsadat-karbantartó” funkciók kerülnek kialakításra, hanem a kapcsolódó – szintén felülvizsgálandó – ügyviteli folyamat új elektronikus háttértámogatása jön létre. A fejlesztés legfőbb, a hatóságok, az ingatlan-benyújtók (állampolgárok, vállalkozások, szervezetek) és egyéb érintett személyek számára egyaránt „kézzelfogható” (funkcionális) eredménye, hogy a különböző jogosultak esetében azok aktuális, és nem az ingatlan-tulajdon bejegyzése pillanatában ismert adatai válnak közvetlenül hozzáférhetővé. Továbbá, az „elektronikus változsképzés” arra is alkalmas, hogy a jogosultak adatait azok történéseiben jelenítse meg, ami nagyban gyorsítja nem csak az ingatlan-nyilvántartási hatósági, hanem számos kapcsolódó (pl. bírósági) eljárás lefolytatását is.

érdekében infrastruktúra- felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)”

IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés - Ingatlan nyilvántartás KERET és TÉRKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többfeladatok fejlesztésének támogatására”

IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása

IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének

Handwritten signatures and initials in blue ink.

<p>kialakításának minőségbiztosítása Eszközbeszerzés - Laptopok, számítógépek és tartozékok</p> <p>Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licenckek beszerzése</p> <p>Kliens oldali IT eszközök beszerzése</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében felmérést, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040</p>			
		<p>1 interfész db</p>	<p>Biztosítja a KCR és az E-ING informatikai rendszerek által támogatott folyamatok folyamatos interoperabilitását.</p>
			<p>A Központi Címregiszterrel (KCR-re) mint „etalon” nyilvántartással kialakításra kerülő, INTEG alrendszer által – a KKSZB-n keresztül – kiszolgált interfész megvalósítja, hogy a címek meghatározásához, módosításához, töréséhez kapcsolódó eljárások során a földügyi hatóságok és a cím-képzésért felelős szerv (jelenleg: települési jegyzők) közötti kapcsolattartás (pl. KCR-adattap, hibalisták stb. átadása) elektronikusan, az új rendszer érintett szakmoduljái(i) funkcióinak használatával történjen.</p>
			<p>R14 – Cím-képzésért felelős szervelet kapcsolattartás elektronikus újrászervezése</p>

[Handwritten signature]

									<p>Az önkormányzati (jegyzői) feladatellátást támogató adatátviteli folyamat kialakítását jelenti. Ennek az adatszolgáltatási folyamatnak a főbb adatait az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendeletben meghatározott adatok jelentik, melynek rendszeres aktualizálásához az E-ING Projekt során szükséges kialakítani az önkormányzatok által</p>	<p>1 adatátviteli megoldás kialakítása</p>	<p>db</p>	<p>Biztosítja az önkormányzati ASP és az E-ING információs rendszerek által támogatott eljárások, folyamatok közötti interoperabilitást.</p>	<p>azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés - Ingatlan nyilvántartás KERET és TERVKÉP” rendszerének minőségbiztosítása és a többi feladatok fejlesztésének támogatására”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása</p> <p>ESzközbeszerzés - Laptopok, számítógépek tartozékok</p> <p>Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licenck beszerzése</p> <p>Kliens oldali IT eszközök beszerzése</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része</p> <p>IT biztonsági szabályzások, eljárásrendek elkészítése a projekt biztonsági beszerzése alapján</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

Handwritten signatures and initials in blue ink.

					<p>folyamatok elektronikus újraszervezése</p>	<p>történi adatelekítés, illetve az önkormányzatok számára történő adatátadás folyamatát és technikai hátterét az igazgatásszervezési elvárások felmérése után, a felmérés eredményének megfelelően. Ki kell alakítani a lehetőséget statisztikai lekérdezések automatizálására, akár időzítettség biztosításával az időszakoknak megfelelő, akár eltérő adattartalmú lekérdezésekre is.</p>			<p>érdekében infrastruktúra- felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása A KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00040 azonosítószámú projekt keretében ,IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)” IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p>
									<p>A KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016- 00040 azonosítószámú projekt keretében ,IT minőségbiztosítási beszerzés – ingatlan nyilvántartás KERET és TERKEP rendszerének minőségbiztosítása és a többletfeladatok fejlesztésének támogatásárat</p>
									<p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések Ingatlan- nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p>
									<p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések Ingatlan- nyilvántartás rendszerének teriképi kialakításának minőségbiztosítása</p>

	<p>Eszközbeszerzés Laptopok, számítógépek és tartozékok</p> <p>Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licencek beszerzése</p> <p>Kliens oldali IT eszközök beszerzése</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében</p> <p>infrastruktúra-felmerési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)” IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási</p>		<p>Biztosítja a „NAV-adattal” illetékes adóhatóság számára, biztonságos csatormán keresztül történő elektronikus továbbítását.</p>	<p>db</p>	<p>1 interfész v adatátvitel</p>	<p>A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adott szakrendszerével kialakításra kerülő, INTEG airrendszer által – a KKSZB-n keresztül – kiszolgált interfész megvalósítja, hogy az ingatlan vagyonszerzési illeték számításának alapjául szolgáló, a földhivataloktól jelenleg „NAV-adattal” formájában az illetékes adóhatóság részére megküldésre kerülő adatok továbbítása online (valós idejű) adatkapcsolattal valósuljon meg.</p>	<p>R16 – Vagyonszerzési illetékszámítás alapjául szolgáló adattalp online adatkapcsolattal történő továbbítása az adóhatóság számára</p>	
--	--	--	--	-----------	----------------------------------	---	--	--



		<p>érintett ingatlanok térképi felületen történő interaktív kijelölésére és a kijelölt ingatlanokról tulajdoni lap adatok, térkép attribútum adatok, térképmásolatok lekérdezésére. Továbbá, az INIK előzmény-projekt eredményeinek teljes körű felhasználásával, a földmérő vállalkozások szintén e modul használatával – webes térképi felületen történő interaktív kijelöléssel – férhetnek hozzá egyes a jelenlegi szabályozás és gyakorlat alapján kérelmeire induló” és többnyire személyes megjelenéssel történő adatátvitelhez, a „feljárás” keretében nyújtott adatszolgáltatásokhoz. Ugyanakkor az egyedi „alaptérkép-szolgáltatásokat” nem e modul, hanem az ALAPTERKÉP biztosítja. A földmérési adatszolgáltatás elsősorban az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatházis „digitális kivágatát”, a munka végzéséhez szükséges földmérési „állapontokat”, a forgalomban lévő ingatlan-nyilvántartási térképi adatházis (az értéket és a szomszédos földrészletekre vonatkozó) grafikus és numerikus földmérési munkarészeit, valamint a „földmérési földkönyvet” nyújtja digitális formában. Amennyiben az adatszolgáltatáshoz szükséges információk (még) nem állnak rendelkezésre, úgy az adatszolgáltatás előkészítés a kapcsolódó szakmodul, az FTTR használatával valósul meg.</p>		<p>Projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)” IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan nyilvántartás KERET és TERKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többletfeladatok fejlesztésének támogatására”</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása</p> <p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása</p> <p>Eszközbeszerzés – Laptopok, számítógépek és tartozékok</p> <p>Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licenccel beszerzése</p>
--	--	--	--	--

Handwritten signatures and initials in blue ink.

<p>Kliens oldali IT eszközök beszerzése</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében érdeklődök, valamint felmérési, adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)” IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés - Ingatlan nyilvántartás KERET és TERKEP rendszerének minőségbiztosítása és a főbb feladatok fejlesztésének támogatására”</p>	<p>Statisztikai célú földügyi adatszolgáltatásokat támogatja, a jelenlegi TAKARNET-rendszerek statisztikai adatszolgáltatási funkcionálitását teljes körben tartalmazza, országosan bevezetett, földügyi hatósági szakterületek mindegyikére kiterjedő, éles” használatra alkalmas funkcionálitással bír.</p>	<p>db</p>	<p>1 ügyfélkapcsolati modul</p>	<p>Az F-STAT modul (az E-FÖLDÜGY alkalmazás részeként) a statisztikai célú, „közérdekből nyilvános adatnak” minősülő adatok (nem adott ingatlanra, földrészeire, földművesre, hanem a főbb entitások különböző aggregátumaira épülő sib.) lekérdezési lehetőséget biztosítja. Teljes körben kielégíti a TAKARNET rendszerek jelenlegi statisztikai adatszolgáltatási funkcionálitását, de a jelenleginél sokkal több adatörre, valamint ergonomikusabb, felhasználóbarátabb, személynyszabhatóbb megoldásokra épül. Továbbá, alkalmas az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátviteléről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez, a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”, a fővárosi és megyei kormányhivatalok”, valamint a „területi államigazgatási szervek” által a hivatalos statisztikai szolgálat szervei (pl. KSH) részére szolgáltatandó adatok előállítására, valamint azoknak a statisztikai adatfeldolgozást végző informaticai rendszerek (pl. KSH-Elektra) részére történő továbbítására.</p>	<p>R19 – Földügyi statisztikai információs rendszer</p>
--	---	-----------	---------------------------------	--	---

									<p>IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan-nyilvántartás térképl rendszerének kialakításának minőségbiztosítása Eszközbeszerzés - Laptopok, számítógépek és tartozékok Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licencek beszerzése Kliens oldali IT eszközök beszerzése Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

<p>Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licencek beszerzése</p> <p>Kliens oldali IT eszközök beszerzése</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer hardver része</p> <p>Migrációt támogató adatmentési és archiválási rendszer szoftver része</p>	<p>Meghatározza azokat a jogszabály-módosításokat, amely alapján egy közös, azonos jelentéstartalommal bíró „épitmény-azonosító” (ingatlan ID) vezethető be az építés- és ingatlanügyi eljárásokba.</p>	<p>db</p> <p>1 jogszabály előterjesztési tervezet</p>	<p>A szabályozásfejlesztés kezeli azt a problémát, hogy jelenleg Magyarországon az épületek túlnyomó többsége nem rendelkezik az egyes hatósági eljárások során hivatkozható egyedi azonosítóval, továbbá a föld- és építészeti azonosítása sem egységes. Ez lassítja a föld- és építészeti, építéstelejeletti eljárásokat, továbbá ellehetetleníti az állami (és a nemzeti) ingatlanvagyon pontos számbavételét („leltározását”). Az egységes, más nyilvántartásokban, illetve jogszabályokban szereplő definíciókkal összhangban lévő, szintén a Projekt során meghatározott „épület” (és „épitmény”) fogalmak alapján, az ingatlan-nyilvántartás-épület (és egyéb önálló ingatlan) típusú objektumai ellátásra kell, hogy kerüljenek egy-egy egyedi, országosan egységes feleltetési, ingatlan ID-ként használható azonosítóval. Az újonnan bevezetésre kerülő egyedi azonosító(k) későbbi döntés alapján, szükség szerint feltüntethető(k) lesznek a földrészletek tulajdoni lapjain, valamint („feliratként”) az egységes ingatlan-nyilvántartási térképen. Többek között ennek az azonosítónak a kialakítása és bevezetése teremtheti meg a jelenlegi ennél könnyebb „ajjárás”, adatkapcsolatot a föld- és építészeti eljárások, illetve az azokat támogató Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás és az Országos Építészeti Nyilvántartás (OÉNY) között.</p>	<p>Szakképzési kapacitás beszerzése</p>
<p>R24 – Egyedi földrészlet-épitmény-azonosító föld- és építészeti eljárásokba</p>	<p>A módosító jogszabályokkal összhangban, valamint az új informatikai Rendszer funkcionálisához illeszkedve, kialakításra kerülnek a földügyi eljárások új belső (hatósági, back-office) folyamataihoz kapcsolódó eljárásrendek. A szabályozás-fejlesztés során olyan „folyamat-utasítások” jönnek létre, melyek egyértelmű útmutatásokat adnak az adott szakterületeken (akár újonnan belépőként) dolgozó szakügyintézők számára, melyekhez a folyamatok végrehajtásának hatékonyságát mérő „Kiemelt teljesítmény-mutatók” (KPI) vannak hozzárendelve, és amelyek módosítására, továbbfejlesztésének kezdeményezésére „folyamat-felelősök” vannak kijelölve.</p>	<p>db</p> <p>1 eljárásrend dokumentum</p>	<p>Ingatlan-nyilvántartási, földmérési, telekalakítási, földforgalmi, föld-használati nyilvántartási, földvédelmi eljárásrendek, melyek a Projekt során elektronikus újratervezett eljárásokhoz kapcsolódó folyamat-utasításokat tartalmaznak.</p>	<p>nem releváns</p>
<p>R21 – Földmérő szakemberek keresését támogató alkalmazás</p>	<p>A kialakítandó GEO-SZAKI modul (az E-FÖLDÜGY alkalmazás részeként kialakítandó ügyfél-támogató modul) a földügyi igazgatás ügyfelei (elsősorban a telekalakítási, épületfeltüntetési eljárásokat indító magánszemélyek) számára egy egységes, naprakész és valós adatokat tartalmazó adatbázis-hozzáféréssel, az „ingatlanrendezői földmérő minősítéssel rendelkező földmérők (a földmérők központi törzs-adatbázisában nyilvántartott személyek és vállalkozások) keresését és szerződéses történő megbízását támogatja. A szakmai kamara (MMK) nyilvántartásával (névjegyzékével), valamint az igazságügyi szakértői névjegyzékkel összekapcsolva,</p>	<p>db</p> <p>1 ügyfélkapcsolati modul</p>	<p>Földmérő szakemberek keresését és megbízását támogató országosan bevezetett „éles” használatra alkalmas funkcionálitással bír.</p>	<p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében érdeklődő infrastruktúra-fejlesztési, valamint adatbázis-</p>

<p>feltűntén, az alábbi típusú szakértők, szakemberek illetve az őket alkalmazó vállalkozások között lehet keresni: ingatlanrendező földmérő mérnök, geodéziai szakértő, geodéziai tervező, igazságügyi szakértő (földmérés, ingatlanrendezés), Ezzel kapcsolatban vizsgálendő, hogy a szakmai kamara nyilvántartása, valamint az igazságügyi szakértői névjegyzék KKSZB-n keresztül elérhető lesz-e. A kereshető szakértők, szakemberek cégek kiegészíthetik a kamarai alapadataikat, felfűthetik referenciáikat. A modulban elérhetővé tett dokumentum sablonok (áránajánlat sablon, szerződés sablon és egyéb dokumentumok) segítik a megbízási folyamat körülmény lebonyolítását.</p>										<p>alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzés – műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)“ IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Műszaki és szakmai dokumentációk ellenőrzése és minőségbiztosítása (tervezési dokumentációk)</p> <p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt keretében „IT minőségbiztosítási beszerzés – Ingatlan nyilvántartás KERET és TÉRKÉP rendszerének minőségbiztosítása és a többfeladatok fejlesztésének támogatására“ IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás KERET rendszerének minőségbiztosítása IT minőségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan-nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának minőségbiztosítása – Eszközbeszerzés – Laptopok, számítógépek és tartozékok</p>																																								

Handwritten signatures and initials in blue ink.

								Szoftver (licence) beszerzés: Microsoft licenck beszerzése Kliens oldali IT eszközök beszerzése Migrációt támogató adattmentési és archiválási rendszer hardver része Migrációt támogató adattmentési és archiválási rendszer szoftver része A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-felemérsi, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
R32 Meghatalmazás modul jellemzők közötti alírás esetén	A fejlesztés célja, hogy a rendszer biztonságának növelése érdekében elektronikus aláírással adott meghatalmazások legyenek kizárólag alkalmasak az ingatlan-nyilvántartási rendszerben felhasználásra. INYER-es eljárások esetén minden esetben, más ügytípusok esetében esetenként megvizsgálva.	1 Modul	db	Az informatikai biztonság és ezzel az ügyfél-bizalom növelése.				A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-felemérsi, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
R33 - Tabletes E-Ingatlan aláíró modul	Az elektronikus aláírással nem rendelkező természetes személyek kormányhivatalban való személyes ügyintézéskor tableten tudják aláírásukkal ellátni az elkészült ügy dokumentációt, például ügyintézéskor. Az ügykezelés a kormányhivatalokban az ügyintézői feladat, melyek során elkészült dokumentációt nem szükséges kinyomtatni-papír alapon aláíratni-majd beszkennelni, hanem a tablet aláíró eszközön lehetséges a dokumentáció megjelenítése (amennyiben a kormányhivatali tablet-es aláíró megoldás ezt lehetővé teszi) és annak olvasható aláírással való ellátása a tablet érintőképernyőn.	1 Modul	db	Papírtmentes ügyintézés támogatása a kormányhivatalokban.				A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-felemérsi, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
R34 Mobiltelefonon elérhető Ingatlan applikáció	Modern mobiltelefonos applikációs módszertanok használata az ügyfelek informálásának és információszerezésének megkönnyítése érdekében Funkciói: riasztások és egyéb értesítések push note-ként való kiküldése, rendszerzenetek lekérdezése, egyes alaprnyelvelek kezelése (például ügy státuszok lekérdezése, tulajdoni lap információk egyszerű lekérése, egyszerűbb lekérdezések. Ügyek nem indíthatóak mobil applikációban.	1 Applikáció	db	Helyhez nem kötött az ügyfelek számára elérhető, az ügyintézés folyamatának követését, eredményességét támogató kiegészítő szolgáltatások, funkciók kialakításával növelhető az ügyfelek elégedettség.				A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-felemérsi, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása

[Handwritten signature]

					<p>R35 - MEHET - Helyszíni ellenőrzés mobil alkalmazással történő támogatása</p>	<p>Az E-ING rendszerben lévő földvédelmi tárgyú helyszínelések mobil alkalmazással történő támogatása az alábbi feladatoknál: 1. Mintatér kijelölés/helyezés helyszíni ellenőrzése 2. Művelés alóli időleges kivonás, művelési ág változás, művelés alóli végleges kivonás helyszíni ellenőrzése 3. További munkafolyamatok, amikhez helyszíni ellenőrzés tartozik</p>	1 Alkalmazás	db	<p>A mobil alkalmazások használatával a helyszíni ellenőrzés hatékonyabbá vághatja.</p>	<p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-fejlesztési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p>
					<p>R36 Kormányhivatali HR rendszerrel való kapcsolatot ügyintézők elérhetőségi adatainak jogosultságának kezelésére</p>	<p>A duplikált adatbevitel és adatkarbantartás elkerülésére az E-ING rendszer a kormányhivatali HR rendszerből veszi át az ügyintézők jogosultságait és elérhetőségüket (szabadságolvasukat, rendelkezésre állásukat).</p>	1 Adatkapcsolat	db	<p>Az adatkapcsolat megvalósításával az adatok gyorsabban és hibamentesen kerülnek átadásra a rendszerek között.</p>	<p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-fejlesztési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p>
					<p>R37 Adatbevitelés beadvány benyújtáshoz külső rendszerekből (bírószéki) és még egy másik külső rendszerből (pl. közjegyzői)</p>	<p>A rendszerterv szerinti valamennyi társzervezet és társhatóság az E-Ingatlan nyilvántartás rendszerbe köteles jelenleg beléni, amennyiben ingatlannyilvántartási-földügyi ügyet szeretne indítani, kapcsolódó beadványt benyújtani. Amennyiben az adott társzervezet vagy társhatóság rendelkezik informatikai rendszerrel, annak E-Ingatlan nyilvántartás rendszerhez való integrálásával lehetséges ezt megváltoztatni és a társzervezet, társhatóság ügyintézői munkáját egyszerűsíteni, mivel nem lesz szükséges a rendszerbe beléni beadvány benyújtáshoz, a szükséges adatokat a rendszer és a társzervezet-társhatóság rendszere szinkronizálja egymással.</p>	1 Modul	db	<p>Az automatikus adatkapcsolattal gyorsabban és hibamentesen lehetséges az ügyintézés feltérta támogatása.</p>	<p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-fejlesztési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p>
					<p>R38 E-személyiről való adatbevitelés beadvány benyújtáshoz</p>	<p>Célja a beadványok kitöltésének egyszerűsítése, gyorsítása és biztonságosabbá tétele az E-személyi igazolványról való adatbeviteléssel.</p>	1 Modul	db	<p>Az adatbeviteléssel az űrlapon megjelenő adatok javíthatóak az ügyfélégedettségét, emelk az elektronikus ügyintézés szintjét az előre kitöltött űrlapokkal.</p>	<p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-fejlesztési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p>
					<p>R39 - Szolgalmi jog teljes tartalmának megjelenítéséhez szükséges okiratkezelési funkció</p>	<p>A rendszer a jelenleginél nagyobb adattartalommal tudja biztosítani a szolgalmi jogok tartalmának részletes megismerését, ugyanakkor lehetővé téve a szolgalmi jog rendszerének jogszabályi egyszerűsítését. A tulajdoni lap rákattintható további adattalmonként megjeleníti a jövőben benyújtott szolgalmi jog kérelmek esetében a szolgalmi jog részletes tartalmát.</p>	1 Funkció	db	<p>Az elektronikus ügyintézés szintje növekszik az előre kitöltött űrlapokkal.</p>	<p>A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-fejlesztési, valamint adatbázis-alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása</p>

[Handwritten signatures and initials]

									alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
									A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-fejlesztési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
									Az adatkapcsolattal integrációval lehetséges a gyorsabb, hibamentes adatkapcsolat, az ügyintézés minőségének javítása.
									db
									1 Adatkapcsolat
									A fejlesztés eredménye az ingatlan-nyilvántartást és fűtőgyekek érintő határozatok bírósági felülvizsgálatára irányuló keresetlevelek rendszeren belüli kezelése és szükség esetén továbbítása az E-PER rendszer felé, annak érdekében, hogy a felhasználók benyújtó és ügyintéző oldalon egyaránt a kérdéses ügyekben egy rendszert tudjanak használni a teljes kormányhivatali ügyintézési szakaszban.
									A közbeszerzési eljárás során meghatározott műszaki tartalommal csak a FFORG modulra előírt feladatok voltak a "zöldpapír" kivételével. A szerződés regisztrációt, mint funkciót, azonban nem csupán a földforgalmi modul használja, hanem az INYER (ingatlan-nyilvántartás) modul is. A funkciók az E-Ingatlan nyilvántartás rendszer bevezetésével egyidejűleg kell, hogy elérhetőek legyenek az INYER modulban is.
									R41 - Szerződés regisztráció (zöldpapír kivétel) kiterjesztése az INYER modulra
									R42 - Három további földügyi igazgatási eljárás hatósági eljárás jóváhagyásának támogatása
									A földforgalmi eljárások jogi reformjából következő jogszabály módosítások miatt az alábbi három további földügyi igazgatási eljárást kiszolgáló folyamat kialakítás vált szükségessé: <ul style="list-style-type: none"> • felhatalmazás és meghatalmazás jogi képviselő elállítására (közjegyzők, ügyvédek és kamarai jogtanácsosok részére), • ügyleti meghatalmazás, • teljes eljárás iránti kérelem.
									Az E-Ingatlan rendszer egyszerű működésének kialakítása, különös tekintettel az egyes Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokhoz és Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokhoz történő csatlakozások – az Elektronikus Fizetési és Elszámolás Rendszer KEÜSZ kivételével – megvalósítása. <ul style="list-style-type: none"> • Kormányzati Szabályozott Szolgáltatás Busz (KKSZB) • Központi Azonosítási Ügyintézés (KAÜ) • Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY) • Rendelkezési Nyilvántartás (RINY) • Kormányzati Elektronikus Aláírás, Elektronikus bélyegzés és Aláírás-ellenőrzési Szolgáltatás (KEASZ-KEAESZ) • Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) • Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatás (GOVCA) • Biztonságos Kézbizelési Szolgáltatás (BKSZ)
									R44 - SZÉSZ_KEÜSZ csatlakozás (kivéve EFER)
									14 714 688 062
									SZÉSZ_KEÜSZ csatlakozás az EFER kivételével és az infrastruktúra végleges elhelyezése a Kormányzati Adatközpontban
									7. 2023.03.31.
									Az új ügytípusok bevezetésével bővül az elektronikus ügyintézés lehetősége, amely hosszabb távon is támogatja a közigazgatás digitalizációját.
									A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-fejlesztési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
									A bevezetés támogatja a papírmentes, elektronikus ügyintézés megvalósítását.
									db
									3 alkalmazás
									Az új ügytípusok bevezetésével bővül az elektronikus ügyintézés lehetősége, amely hosszabb távon is támogatja a közigazgatás digitalizációját.
									A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastrukturúra-fejlesztési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása
									Támogatja a papírmentes, elektronikus és biztonságos ügyintézés megvalósítását.
									db
									9 csatlakozás

Handwritten signature

8.	2023.08.31.	Az E-Ingatlan rendszer működéséhez szükséges jelenlegi nyilvántartási és egyéb adatbázisok adatainak az E-Ingatlan rendszerbe történő migrációjának megvalósítása	14 714 688 062	R47 Az E-Ingatlan rendszer működéséhez szükséges jelenlegi nyilvántartási és egyéb adatbázisok adatainak az E-Ingatlan rendszerbe történő migrációjának megvalósítása	Az E-Ingatlan rendszer működéséhez szükséges jelenlegi nyilvántartási és egyéb adatbázisok adatainak az E-Ingatlan rendszerbe történő migrációjának megvalósítása.	1 migráció	db	Támogatja a papírmentes, elektronikus és biztonságos ügyintézés megvalósítását.	nem releváns
9.	2023.11.30.	Az adattisztítási feladatok eredményeként biztosítható az adatbázisok megfelelő adataitartalma, a jelenleg meglévő problémák kezelése. Az adattisztítás elvégzésével a rendszerben lévő adatok valóságos és pontosak lesznek, amely alapja a létrejövő rendszer hosszú távú megfelelő működésének. A Törzs oldali adatbázisok képezik az adattisztítás földhivatali teszt adatbázisait. Az adatbázisokon futtatottak pl. az automatikus konzisztencia lekérdező és javító programok: <ul style="list-style-type: none"> Földhivatali adattisztítási, és egyéb lekérdezői és statisztikai feladatokat támogató központi adatbázisok és rendszerek vizsgálata. országos személy és cég adatbázis (földhivatali előfordulásokkal), országos térképi adatokat tartalmazó adatbázisok, országos egységesített kód és törzsállományokat tartalmazó adatbázisok. országos kódterést és kódköszírtást támogató és teszt és fejlesztői adatbázisok kezeléséhez szükséges adatbázisok, 	1 272 452 675 15 987 140 737	R43.1 - E-Ingatlan honlap R43.2 Hatásvizsgálati tanulmány Esélyegyenlőségi terv R43.3 - Képzési feladatok elvégzése R43.4 Disszeminációs dokumentáció R48 Sertülékenység vizsgálat R49 Az R47 eredményben foglalt adattömörítési megvalósítását követően keletkezett az E-Ingatlan rendszer teljeskörű és működéséhez szükséges adatok migrációja	Projekt weboldal megtervezése és kivitelezése Hatásvizsgálat és esélyegyenlőségi terv elkészül Oktatási segédanyagok elkészítése és kapcsolódó tevékenységek A szakmai disszemináció célja a projekt eredményeinek megismertetése a létrejövő szolgáltatások használatának megfelelő megvalósítása mindazon személyeknél szervezeteiknél, akik közvetlenül érintettek. Az érintettek közé tartoznak a partnerszervezetek munkatársai is. Az E-Ingatlan rendszer és működéséhez szükséges hatóságai állásfoglalás kiállítása. Az R47 eredményben foglalt adattömörítési megvalósítását követően keletkezett az E-Ingatlan rendszer megvalósítását követően keletkezett adatok migrációja az adatbázis biztonságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében, az eredmény ennek megvalósítását tartalmazza.	1 átadási dokumentáció 2 dokumentum 1 oktatási dokumentáció 1 dokumentáció 1 vizsgálat 1 állásfoglalás 1 migráció	db db db db db	Oktatás/demo környezet A dokumentumokban foglalt szakmai támogatások az esélyegyenlőség megvalósítását. Oktatási szakértői támogatás Szakértői támogatás A vizsgálat csökkentje a rendszerrel kapcsolatos sérülékenységi kockázatokat. Támogatja a papírmentes, elektronikus és biztonságos ügyintézés megvalósítását.	nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Elektronikus nyilvántartás fennmaradó rendszerkapcsolatai (interfészei)	Ingatlan-tervezett külső interfészei)	R51 Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás tervezett fennmaradó külső rendszerkapcsolatai (interfészei)	Az E-Ingatlan rendszer jogszerező működésének kialakítása, különbségtétel az egyes Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatáshoz és Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokhoz történő csatlakozások megvalósítása. • Egyesleges Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (EKEIDR) • Központi Címregiszter – (KCR) • Személyiadat- és Lakcíminyilvántartás (SZL) • Országos Céginyilvántartó és Céginformációs Rendszer (OCRR) • Hibrid Konverziós Szolgáltatás (POSTA HSZ)	6 db csatlakozás	db	Támogatja a papírmentes, elektronikus és biztonságos ügyintézés megvalósítását.	nem releváns
EFER csatlakozás megvalósítása		R45 EFER csatlakozás	Az E-Ingatlan rendszer jogszerező működésének kialakítása, különbségtétel az EFER KEÜSZ megvalósítása.	1 csatlakozás	db	A bevezetéssel lehetőség nyílik elektronikus fizetésre.	nem releváns

Handwritten signature and initials in blue ink.

