

Iktatószám: IKT-2016-114-11-00000350/0000271
Projekt azonosítószám: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00040
Kedvezményezett neve: Lechner Nonprofit Kft.
Projekt címe: E-ingatlan-nyilvántartás

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása
(a 13. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnöki Kabinetiroda**, mint a Miniszterelnökség jogutódja támogatóként (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.
Székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.
Aláírásra jogosult képviselője: **Reich Ágnes** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szám): 833163
Adószám: 15833167-2-41

másrészről a **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1507 Budapest, Pf. 2
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Aláírásra jogosult képviselője: **Kolossa József** - ügyvezető
Azonosító szám (törzs-szám / cégjegyzékszám): 01 09 996479
Adószám: 24225221-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00332921-00000017

- Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** - között

az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A tárgybeli projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a tárgybeli támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Miniszterelnökség, mint támogató Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15 Az adminisztratív terhek csökkentése** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.09.16.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Miniszterelnökség, mint támogató **2016.12.29.** napján kelt támogató döntése szerint támogatásban részesített. A Miniszterelnökség, mint támogató és a Kedvezményezett **2017.06.26.** napján az **E-ingatlan-nyilvántartás** című projekt tárgyában **KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00040** azonosító számon a **2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről**

szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításának előkészítésére és megvalósításának támogatására támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, amelyet **2019.07.04.**, valamint **2020.01.14.** napokon a Kedvezményezett kérésére közös megegyezéssel, továbbá **2020.06.12.** napján a Miniszterelnökség, mint támogató részéről egyoldalúan módosítottak.

A Szerződés jelen módosítására Kedvezményezett kezdeményezése alapján kerül sor.

A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2020. november 1. napjával a Miniszterelnöki Kabinetiroda lett a Miniszterelnökség, mint támogató jogutódja.

2. A Szerződésmódosítás tárgya

2.1. A Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I.18.) Korm. határozat (a továbbiakban: ÉFK) módosításáról szóló 1134/2021. (III.23.) Korm. határozat (a továbbiakban: ÉFK-módosítás) alapján a projekt indikatív támogatási kerete **13 951 602 350 Ft-ról 16 092 000 000 Ft-ra** módosult.

2.2. A Szerződésmódosítás keretében **1 642 500 000 Ft** átcsoportosításra kerül a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) által megvalósításra kerülő, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosító számú „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében (KAK HW)” című kiemelt projekt keretébe, a szakmai tartalom áthelyezésével. Ennek következtében, valamint az ÉFK-módosítás keretében megítélt költségnövekmény - **3 782 897 650 Ft** - összegére tekintettel a projekt összköltsége **14 028 437 350 Ft-ról 16 168 835 000 Ft-ra** módosul a szerződés 4. sz. módosításának keretében.

A projekt céljában változás nem történt, a szakmai tartalom kiegészült az ÉFK-módosítás következtében az ÉFK 2. mellékletében felsorolt új szakmai elvárásokhoz kapcsolódó feladatokkal, amit a Szerződésmódosítás mellékletei tartalmaznak. Az új szakmai tartalomhoz kapcsolódóan bevezetésre kerültek új műszaki-szakmai eredmények.

Fentiekkel összhangban módosul a Szerződés 4.1. A Projekt indikatív támogatási kerete pontja.

A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

2.3. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 397/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban módosul a Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontja

2.4. A Konzorciumi megállapodás 2021.03.11-én hatályba lépett módosítása szerint **a NISZ Zrt. kilép a konzorciumból**, valamint a módosítás keretében **1 642 500 000 Ft** átcsoportosításra kerül a NISZ Zrt. által megvalósításra kerülő, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosító számú „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében (KAK HW)” című kiemelt projekt keretébe, a szakmai tartalom áthelyezésével.

2.5. A projekt költségvetésének egyes sorai között **költségátcsoportosítás** történt a forrásbevonás mellett, továbbá a **2020. évi szociális hozzájárulási adó** csökkenésből keletkezett megtakarítás felhasználása és a **Képzett tartalék** költségvetési sorra történő átcsoportosítása is megtörtént.

A jogszabályi változásokból eredő megtakarítás a projektben történő felhasználásának Kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént, mely az Irányító Hatóság által jóváhagyásra került.

A költségvetést érintő változásokat a Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete tartalmazza.

2.6. A forrásemelésből, valamint az új szakmai tartalom megvalósítása okán a mérföldkövek, a költségvetés, a műszaki-szakmai eredmények, a Kedvezményezett megnevezése, a közbeszerzési eljárások összefoglalása, valamint a kommunikációs terv is aktualizálásra kerültek.

2.7. A NISZ Zrt. konzorciumból való kilépése okán aktualizálásra kerül a Szerződés 5. sz. „Projekt megvalósítási helyszíne(i)” című melléklete.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Szerződés 4.1. A Projekt összköltsége pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül 4.1. A Projekt indikatív támogatási kerete elnevezéssel:

A Projekt a mindenkor hatályos KÖFOP éves fejlesztési keretben meghatározott indikatív támogatási kerete **16 092 000 000 Ft, azaz tizenhatmilliárd-kilencvenkétfélmillió forint.**

3.2. A Szerződés 4.2 A Projekt összköltsége pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projekt összköltsége **16 168 835 000 Ft, azaz tizenhatmilliárd-százhatvannyolcmillió-nyolcszázharmincötezer forint.**

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve, illetve bruttó és nettó bontásban a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

3.3. A Szerződés 4.4 A támogatás összege és intenzitása pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projektre megítélt támogatás összege **16 092 000 000 Ft, azaz tizenhatmilliárd-kilencvenkétfélmillió forint**, melyből 80,9 % **13 017 083 191 Ft, azaz tizenhárommilliárd-tizenhétmillió-nyolcvanháromezer-százkilencvenegy forint** a KÖFOP-ból, 19,1 % **3 074 916 809 Ft, azaz hárommilliárd-hetvennégy millió-kilncszáztizenhatezer-nyolcszázkilenc** forint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból (VEKOP) kerül finanszírozásra.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

3.4. A Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115.§-117/A.§ tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **4 669 880 397 Ft, azaz négy milliárd-hatszázhatvankilencmillió-nyolcszáznyolcvanezer-háromszázkilencvenhét** forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

3.5. A Szerződés 4.6. *Támogatás jogcíme* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **16 092 000 000 Ft**, azaz **tizenhatmilliárd-kilencvenkétfélmillió forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

3.6. A Szerződés 8.2. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a Projektdokumentáció, szakmai beszámolókat releváns részeit a Szerződés 1. pontjában hivatkozott Felhívás 3.5.2 fejezetében rögzítettek okán a Lechner Nonprofit Kft. részére átadja. A Kedvezményezett vállalja az együttműködési kötelezettséget

4. **Támogató által meghatározott egyéb feltételek**

- 4.1. Kedvezményezett köteles vállalni, hogy amennyiben jelen Szerződés módosításához kapcsolódó **szakpolitikai vélemény, észrevétel** érkezik, legkésőbb a soron következő módosítási igény benyújtásáig a kért módosításokat elvégzi.
- 4.2. **Saját teljesítés** elszámolhatóságának a feltétele, hogy a Kedvezményezett rendelkezzen az Irányító Hatóság által elfogadott saját teljesítésre vonatkozó alátámasztó dokumentumokkal.
- 4.3. Jelen módosítás következtében Kedvezményezett köteles a Lechner Nonprofit Kft. közreműködésével felülvizsgálni a Módszertani Összefoglalóban feltüntetett **Jó Állam Projekt Mutatók** célértékének elérésének tervezett dátumait, illetve a módosított műszaki-szakmai tartalomnak megfelelően aktualizálni azok körét. Kedvezményezett köteles a Lechner Nonprofit Kft. közreműködésével módosított és az Irányító Hatóság által jóváhagyott Módszertani Összefoglalót a jóváhagyást követő 8 napon belül módosítási igény keretei közt Támogató részére megküldeni, és egyidejűleg a Módszertani Összefoglalóban foglalt mutatókat az EPTK felület kötelezően vállalandó mutatók pontjában rögzíteni.
- 4.4. A 85/2019. azonosító számú „A KÖFOP-1.1.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” tárgyú vállalkozási szerződés módosításával kapcsolatosan bemutatott műszaki-szakmai változásokat, melyek az ÉFK-módosítás következtében az ÉFK-ban meghatározott új szakmai elvárások teljesítése okán váltak szükségessé, az Irányító Hatóság jelen Szerződésmódosítás alátámasztásaként elfogadta. A vállalkozási szerződés módosításában vállalt új szakmai teljesítés ellenértékeként kiállított bizonylat abban az esetben számolható el a támogatás terhére, ha a vállalkozási szerződés módosítását a **Miniszerelnökség Közbiztosítási Felügyeleti Főosztálya is jóváhagyta**.
- 4.5. A keretemeléssel és az ÉFK-módosítás által kijelölt új feladatokkal kapcsolatosan megemelt indikátor célértékeket az Irányító Hatóság az alábbi feltétellel jóváhagyta:

Szükséges a megemelt indikátor értékek esetében részletesen bemutatni, tisztázni és alátámasztani a módosítás megalapozottságát 2021.06.30-ig.

- 4.6. Kedvezményezett köteles bemutatni a rendszerterv elkészülte után a „párhuzamos üzemmód”-ú működésben érintett rendszereket, a párhuzamosság tervezett időtartamát és

költségeit, valamint az elkészült rendszerterv alapján definiált beszerzendő hardver és szoftver elemeket.

4.7. A Szerződés kapcsán a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Az ÁSZF a következő oldalon érhető el: <https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#>

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

- 5.1. A Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.2. A Szerződés 2. sz. „A Projekt forrása” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.3. A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.4. A Szerződés 4. sz. „A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutató” című melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.5. A Szerződés 5. sz. „Projekt megvalósítási helyszíne(i)” című melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.6. A Szerződés 6. sz. „Közbeszerzési terv” című melléklete helyébe jelen módosítás 6. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.7. A Szerződés 8. sz. „Konzorciumi megállapodás” című melléklete helyébe jelen módosítás 7. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad. Jelen módosítás 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

Jelen szerződésmódosításhoz csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Kolossa József
ügyvezető
Lechner Nonprofit Kft.
LECHNER NONPROFIT KFT.
1051 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43

Kedvezményezett

P.H.

Reich Ágnes
Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkár
Miniszteri Hivatali Kabinethivatal
Támogató

Budapest, 2021. év 02. hónap 30. napján

Budapest, 2021. év 02. hónap 20. napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt forrásai;
3. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;
4. melléklet A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói;
5. melléklet Projekt megvalósítási helyszíne(i);
6. melléklet Közbeszerzési terv;
7. melléklet Konzorciumi megállapodás